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Datos Descriptivos
Nombre de la Asignatura Gestidn del proceso edificatorio
Titulacion 54AE - Master Universitario en Gestion en Edificacion
Centro responsable de la titulacion Escuela Tecnica Superior de Edificacion
Semestre/s de imparticion Segundo semestre
Mddulos Mddulo c. especialidad en gestidn integral de proyectos. segundo semestre
Materias Gestion integral de proyectos
Caracter Obligatoria
Cédigo UPM 543000147
Nombre en inglés Management of the building process
Datos Generales
Créditos 3 Curso 1
Curso Académico 2016-17 Periodo de imparticion Febrero-Junio
Idioma de imparticion Castellano Otros idiomas de imparticion

Requisitos Previos Obligatorios

Asignaturas Previas Requeridas

El plan de estudios Master Universitario en Gestion en Edificacion no tiene definidas asignaturas previas superadas para esta
asignatura.

Otros Requisitos

El plan de estudios Master Universitario en Gestion en Edificacion no tiene definidos otros requisitos para esta asignatura.

Conocimientos Previos

Asignaturas Previas Recomendadas

El coordinador de la asignatura no ha definido asignaturas previas recomendadas.

Otros Conocimientos Previos Recomendados

El coordinador de la asignatura no ha definido otros conocimientos previos recomendados.
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Competencias

CBO07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucién de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares) relacionados con su area de estudio

CBO09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones Ultimas que las sustentan a
publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigliedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habra
de ser en gran medida autodirigido o auténomo.

CEOQ7 - Conocimiento de los procesos para la direccién de proyectos de edificacién desde los diferentes ambitos de la gestion
CGO3 - Capacidad para desarrollar un proyecto inmobiliario y gestionarlo desde su oferta hasta su desactivacién

CGO07 - Capacidad para desarrollar nuevas ideas en para la gestién en el sector de la edificacién, comunicandolas y
transfiriéndolas de forma eficaz

CTO02 - Comunicacidn oral y escrita. Capacidad de andlisis, sintesis y discusién de ideas propias. capacidad de comunicacién a
través de la palabra y la imagen.

CT06 - Capacidad de busqueda, andlisis y seleccién de informacidn.

Resultados de Aprendizaje

RA42 - 1-Contratar adecuadamente las obras necesarias para la ejecucion de un proyecto de construccion.
RA44 - Durante el proceso de ejecucion.seguir contratar, optimizar, controlar y certificar el proceso de construccién
RA12 - Andlisis de procesos de cada una de las areas de gestion

RA40 - conocer las obligaciones y responsabilidades que asumen los graduados en edificacidén cuand intervienen en la gestién
del proceso edificatorio (Como direccién facultativa, jefes de obra, project manager etc)

RA9 - Conocimiento de las obligaciones legales y la cumplimentacién de la documentacion legalmente exigible en la gestién de
la edificacién.

RA43 - Durante el proceso de ejecucidn.liquidar las obras ejecutadas y auditar su ejecucién

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecucién del proceso constructivogue permitan la gestién integral del
proyecto edificatorio

RA38 - Manejar la normativa relacionada con la gestién del proceso edificatorio
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Profesorado
Profesorado
Nombre Despacho e-mail Tutorias
Solar Serrano, Patricia Del Construccion patricia.delsolar@upm.es L-14:00 - 15:00

(Coordinador/a)
Acordar tutorias por email

Nota.- Las horas de tutoria son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se debera confirmar los horarios de tutorias con el
profesorado.
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Descripcion de la Asignatura

Gestién del Proceso Edificatorio desde el punto de vista de los diferentes agentes: Promotor, Direccién
Facultativa y Constructor, durante las diferentes etapas del proceso: antes del comienzo de la obra,
durante la ejecucién y en la entrega del inmueble a los usuarios.

Temario

1. Tema 1: El entorno edificatorio antes del comienzo de la obra.

1.1. Tema 1.1: Entorno normativo y administrativo del proceso edificatorio. Agentes intervinientes.

1.2. Tema 1.2: Identificacién y desarrollo de la organizacién de una obra de edificacién. Datos previos al comienzo de
obra.

1.3. Tema 1.3: Ofertas para licitacién de las obras por parte de la constructora.

1.4. Tema 1.4: La adjudicacién y contratacién de la obra.

2. Tema 2: La gestién durante la ejecucién de la obra.

2.1. Tema 2.1: La empresa constructora en el proceso.

2.2. Tema 2.2: Gestion de contratacidn, control técnico y econdmico del desarrollo de los trabajos de subcontratistas y
proveedores.

2.3. Tema 2.3: Identificacidn e interpretacion de los proyectos para la ejecucion de la obra.
2.4. Tema 2.4: Gestién y control técnico del proceso edificatorio.

2.5. Tema 2.5: Gestidn y control econémico del proceso edificatorio.

3. Tema 3: Gestion de recepcion de obra y puesta en marcha de la edificacion.

3.1. Tema 3.1: Gestion del proceso de terminacién, puesta en funcionamiento y mantenimiento inicial de la edificacién.
3.2. Tema 3.2: Proceso de recepcién y entrega de las edificaciones y su mantenimiento.
3.3. Tema 3.3: Documentacién final de obra. Los libros del edificio y de la vivienda.

3.4. Tema 3.4: Las administraciones publicas en la puesta en funcionamiento de una edificacién
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Cronograma

Horas totales: 25 horas y 30 minutos Horas presenciales: 25 horas y 30 minutos (32.7%)

Peso total de actividades de evaluacién continua: Peso total de actividades de evaluacidn sélo prueba final:
100% 100%

Semana Actividad Prensencial en Aula Actividad Prensencial en Otra Actividad Presencial Actividades Evaluacién
Laboratorio

Semana 1 Presentacion de la Asignatura.

Tema 1.1 Tema 1.2
Duracién: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién
Magistral

Semana 2 Presentacion de la Asignatura.

Tema 1.1 Tema 1.2
Duracién: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién
Magistral

Semana 3 Tema 1.3 Tema 1.4
Duracién: 01:30

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Semana 4 Tema 1.3 Tema 1.4

Duraci6n: 01:30

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Semana 5 Entrega y exposicion del

trabajo en grupo parte 1.
Duraci6n: 01:30

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Semana 6 Entrega y exposicion del

trabajo en grupo parte 1.
Duraci6n: 01:30

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Semana 7 Tema 2.1 Tema 2.2 Tema 2.3
Duraci6n: 01:30

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Semana 8 Tema 2.1 Tema 2.2 Tema 2.3
Duracién: 01:30

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Semana 9 Tema 2.4 Tema 2.5

Duracién: 01:30

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Semana 10 Tema 2.4 Tema 2.5
Duracién: 01:30

AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas

Semana 11 Entrega y exposicion del

trabajo en grupo parte 2.
Duracién: 01:30

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas
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Semana 12 Entrega y exposicion del
trabajo en grupo parte 2.
Duracién: 01:30
PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas
Semana 13 Tema 3.1 Tema 3.2 Tema 3.3
Tema 3.4
Duracién: 01:30
AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas
Semana 14
Tema 3.1 Tema 3.2 Tema 3.3
Tema 3.4
Duracién: 01:30
AC: Actividad del tipo Acciones
Cooperativas
Semana 15 Entrega y exposicién del
trabajo en grupo parte 3.
Duracién: 01:30
PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas
Semana 16 Entrega y exposicion del
trabajo en grupo parte 3.
Duracién: 01:30
PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas
Semana 17 Evaluacién de la asignatura
Duracién: 01:30
EX: Técnica del tipo Examen Escrito
Evaluacion continua y sélo prueba
final
Actividad presencial

Nota.- El cronograma sigue una planificacidn tedrica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.
Nota 2.- Para poder calcular correctamente la dedicacién de un alumno, la duracién de las actividades que se repiten en el tiempo
(por ejemplo, subgrupos de practicas") Unicamente se indican la primera vez que se definen.
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Semana  Descripcién Duracién  Tipo evaluacién Técnica Presencial Peso
evaluativa
17 Evaluacion de la asignatura 01:30 Evaluacién EX: Técnica del Si 100%
continua y sélo tipo Examen
prueba final Escrito

Criterios de Evaluacion

Nota Competencias

minima evaluadas

5/10 CB07, CBO9,
CB10, CGO03,
CGO07, CT02,
CT06, CEQ7

El sistema de calificaciones se expresara mediante
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Recursos Didacticos

Descripcion Tipo Observaciones
Apuntes de la asignatura Otros Presentaciones en PDF
Ejemplo de gestién de un proyecto Bibliografia Documento PDF
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