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1. Datos descriptivos
1.1. Datos de la asignatura
Nombre de la asignatura 543000147 - Gestion del Proceso Edificatorio
No de créditos 3 ECTS
Caracter Obligatoria
Curso Primer curso
Semestre Segundo semestre
Periodo de imparticion Febrero-Junio
Idioma de imparticién Castellano
Titulacion 54AE - Master Universitario en Gestion en Edificacion
Centro responsable de la ) ) o
- 54 - Escuela Tecnica Superior De Edificacion
Curso académico 2022-23

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Horario de tutorias

Nombre Despacho Correo electrénico .

Antonio Ros Serrano antonio.ross@upm.es --

X -14:00 - 15:00

Construccion patricia.delsolar@upm.es Acordar tutorias por

Patricia Del Solar Serrano
(Coordinador/a)

email

* Las horas de tutoria son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se debera confirmar los horarios de tutorias

con el profesorado.
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3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CBO07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolucion de
problemas en entornos nuevos o0 poco conocidos dentro de contextos mas amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su area de estudio

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones Ultimas que las
sustentan a publicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigiiedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un
modo que habra de ser en gran medida autodirigido o auténomo.

CEOQ7 - Conocimiento de los procesos para la direccién de proyectos de edificacién desde los diferentes ambitos
de la gestién

CGO03 - Capacidad para desarrollar un proyecto inmobiliario y gestionarlo desde su oferta hasta su desactivacion

CGO07 - Capacidad para desarrollar nuevas ideas en para la gestién en el sector de la edificaciéon, comunicandolas
y transfiriéndolas de forma eficaz

CT02 - Comunicacién oral y escrita. Capacidad de analisis, sintesis y discusion de ideas propias. capacidad de

comunicacion a través de la palabra y la imagen.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA44 - Durante el proceso de ejecucién.seguir contratar, optimizar, controlar y certificar el proceso de construccién
RA42 - 1-Contratar adecuadamente las obras necesarias para la ejecucion de un proyecto de construccion.

RA12 - Andlisis de procesos de cada una de las areas de gestion

RA40 - conocer las obligaciones y responsabilidades que asumen los graduados en edificacién cuand intervienen
en la gestion del proceso edificatorio (Como direccién facultativa, jefes de obra, project manager etc)

RA9 - Conocimiento de las obligaciones legales y la cumplimentacién de la documentacion legalmente exigible en
la gestion de la edificacion.

RA43 - Durante el proceso de ejecucién.liquidar las obras ejecutadas y auditar su ejecucion
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RA38 - Manejar la normativa relacionada con la gestién del proceso edificatorio

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecucion del proceso constructivoque permitan la gestién
integral del proyecto edificatorio

4. Descripcion de la asignatura y temario

4.1. Descripcién de la asignatura

Gestion del Proceso Edificatorio desde el punto de vista de los diferentes agentes: Promotor, Direccién Facultativa
y Constructor, durante las diferentes etapas del proceso: antes del comienzo de la obra, durante la ejecucion y en
la entrega del inmueble a los usuarios.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: El entorno edificatorio antes del comienzo de la obra.
1.1. Tema 1.1: Entorno normativo y administrativo del proceso edificatorio. Agentes intervinientes.

1.2. Tema 1.2: Identificacién y desarrollo de la organizacion de una obra de edificacion. Datos previos al

comienzo de obra.
1.3. Tema 1.3: Ofertas para licitacion de las obras por parte de la constructora.
1.4. Tema 1.4: La adjudicacion y contratacion de la obra.
2. Tema 2: La gestion durante la ejecucién de la obra.
2.1. Tema 2.1: La empresa constructora en el proceso.

2.2. Tema 2.2: Gestién de contratacion, control técnico y econdmico del desarrollo de los trabajos de
subcontratistas y proveedores.

2.3. Tema 2.3: Identificacion e interpretacién de los proyectos para la ejecucion de la obra.
2.4. Tema 2.4: Gestién y control técnico del proceso edificatorio.
2.5. Tema 2.5: Gestién y control econémico del proceso edificatorio.
3. Tema 3: Gestion de recepcién de obra y puesta en marcha de la edificacion.
3.1. Tema 3.1: Gestién del proceso de terminacidn, puesta en funcionamiento y mantenimiento inicial de la
edificacion.
3.2. Tema 3.2: Proceso de recepcion y entrega de las edificaciones y su mantenimiento.

3.3. Tema 3.3: Documentacion final de obra. Los libros del edificio y de la vivienda.
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3.4. Tema 3.4: Las administraciones publicas en la puesta en funcionamiento de una edificacion
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5.1. Cronograma de la asignatura
Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Tele-ensefianza Actividades de evaluacion
Presentacion de la Asignatura. Tema 1.1
Tema 1.2
1 Duracién: 02:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral
Tema 1.3 Tema 1.4
2 Duraci6n: 02:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral
iTrabajo en grupo Bloque 1
Duracién: 02:00
3 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
Tema 2.1 Tema 2.2 Tema 2.3
Duraci6n: 02:00
4 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
Tema 2.4 Tema 2.5
Duraci6n: 02:00
5 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
iTrabajo en grupo Bloque 2
Duraci6n: 02:00
6 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
iTrabajo en grupo Bloque 2
Duraci6n: 02:00
7 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
iTrabajo en grupo Bloque 2
Duraci6n: 02:00
8 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
iTrabajo en grupo Bloque 2
Duracién: 02:00
9 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
Tema 3.1 Tema 3.2 Tema 3.3 Tema 3.4
Duraci6n: 02:00
10 AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
ITrabajo en grupo Bloque 3
Duracion: 02:00
u AC: Actividad del tipo Acciones
ICooperativas
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Repaso y debate
12 Duraci6n: 02:00
PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Entrega y exposicion del trabajo
13 Duraci6n: 02:00
PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Evaluacion de la asignatura

EX: Técnica del tipo Examen Escrito
14 Evaluacién continua y sélo prueba final
Presencial

Duracién: 02:00

15

16

17

Para el calculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicara dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificacién teérica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso
derivadas de la situacién creada por la COVID-19.
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6.1. Actividades de evaluacién de la asignatura

6.1.1. Evaluacién continua

L . . . Peso en la . Competencias
Sem. Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
CGo7
CBO7
EX: Técnica
CBO09
> ) del tipo )
14 Evaluacion de la asignatura Presencial 02:00 100% 5/10 CB10
Examen
. CT02
Escrito
CGO03
CEOQ7
6.1.2. Evaluacion sélo prueba final
L . . L Peso en la . Competencias
Sem Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
CGo7
CBO7
EX: Técnica
CB09
B . del tipo .
14 Evaluacion de la asignatura Presencial 02:00 100% 5/10 CB10
Examen
. CT02
Escrito
CGO03
CEOQ7
6.1.3. Evaluacion convocatoria extraordinaria
No se ha definido la evaluacion extraordinaria.
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6.2. Criterios de evaluacion

El sistema de calificaciones se expresard mediante escala 1 al 10, siendo la nota minima de aprobado el 5.

7. Recursos didacticos

7.1. Recursos didacticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones
Apuntes de la asignatura Otros Presentaciones en PDF
Ejemplo de gestién de un proyecto Bibliografia Documento PDF

i Busqueda de informacién complementaria en
Busquedas en Internet Recursos web
Internet

8. Otra informacioén

8.1. Otra informacion sobre la asignatura

REGLAS DE COMUNICACION CON EL DOCENTE (En caso de que no sea posible la plena aplicacién de

una docencia presencial)

COMUNICACION

Ademas de las clases presenciales, la comunicacion sera a través de MOODLE.

En el caso de necesidad de tener clases on-line, éstas se desarrollardn a través de la plataforma Microsoft
TEAMS.
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La asignatura se desarrollara a través de: Clases tedricas, en las que el profesor explicard los aspectos mas

importantes de la asignatura y del temario disponible en moodle.

Clases de debate, en las que los alumnos participaran consultado dudas y exponiendo experiencias sobre los
diferentes temas del temario disponible en moodle.

Los alumnos deben leer detenidamente, con anterioridad a cada clase, el temario disponible en moodle.

HORARIOS

Las consultas se realizaran en horarios de TUTORIAS establecidas.

La relacion de profesores y horas, es la siguiente:

La asignatura tiene una carga lectiva de 3 ECTS, 2 horas semanales.

La asignatura representa una carga total horaria, distribuida en 18 semanas y en un grupo de 64,80 horas.

RELACION DE LA ASIGNATURA CON LOS ODS

Esta asignatura esta relacionada con los siguientes ODS: ODS1, ODS3, ODS4, ODS5, ODS6, ODS7,
ODS9,0DS10, ODS11, ODS12, ODS14
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