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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 545000033 - Planificacion y Programacion de Obras I

No de créditos 6 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Tercero curso

Semestre Sexto semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 54IE - Grado en Edificacion

Centro responsable de la

titulación
54 - Escuela Tecnica Superior De Edificacion

Curso académico 2022-23

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Victor Sarda Martin
Desp.asignatur

a
victor.sarda@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

Carolina Piña Ramirez
Desp.asignatur

a
carolina.pina@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.
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Gemma Cachero Alonso

(Coordinador/a)

Desp.asignatur

a
gemma.cachero@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

Raul Fuente Juridias
Desp.asignatur

a
r.fuente@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Edificacion no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta

asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construcción, mediciones y estadística

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios

técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo

el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control

de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al

Libro del Edificio.

CG02 - Llevar el control económico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada
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CG03 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en

materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución.

CG05 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su

habilitación legal.

CT09 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo.

CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones

4.2. Resultados del aprendizaje

RA406 - Conocimiento de los recursos que se asignarán a la ejecución de las actividades del proyecto.

RA405 - Conocimientos de los conceptos y operaciones que se deben realizar en toda planificación y que generan

un programa de proyecto.

RA404 - Gestionar la información en el ámbito de las técnicas aplicadas a la planificación y programación de

obras.

RA407 - Analizar y calcular los tiempos invertidos en la ejecución de los proyectos.

RA1 - Trabajo en equipo

RA403 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo, habitos de estudio y método de trabajo.

RA408 - Analizar, programar y organizar obras de edificación.Una eficaz utilización de los recursos aplicados a los

procesos constructivos
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5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende formar profesionales capaces de dirigir la ejecución material de las obras de edificación, llevando a cabo el
control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el   establecimiento y gestión de los planes de control de sistemas y

ejecución de obra, así como, profesionales capaces de gestionar el proceso edificatorio en su conjunto.

5.2. Temario de la asignatura

1. CONCEPTOS BÁSICOS. GENERALIDADES.

1.1. Conceptos de edificación y sus fases

1.2. Síntesis histórica de la organización

1.3. Definiciones y relaciones entre organización, programación y control de obras

2. CONOCIMIENTOS ESTADÍSTICOS.MUESTREO DE TRABAJO APLICADO A LA CONSTRUCCIÓN

MEDIANTE EL MÉTODO DE OBSERVACIONES INSTANTÁNEAS.

2.1. Nociones estadísticas, estudio de datos, análisis de las tablas estadísticas. Medidas de los fenómenos

aleatorios. Probabilidades de las pruebas repetitivas.

2.2. Curvas de probabilidades y distribución normal.Campana de Gauss.

2.3. Curvas de distribución descentrada.Curvas Beta.

2.4. Parámetros y técnicas del muestreo. Ampliación de una muestra.

2.5. Aplicación del muestreo de trabajo.

2.6. Método del seguimiento del muestreo. Errores posibles en el muestreo.

3. SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN.PET,CPM,ROY Y PRECEDENCIAS.

3.1. Cálculo de los tiempos de las actividades en el PERT. Cálculo de las fechas más pronto de terminación

en el PERT.

3.2. Actividades críticas y caminos críticos en el PERT. Cálculo de las holguras en el PERT.

3.3. Cálculo de los tiempos de las actividades en el CPM. Cálculo de las fechas más pronto de terminación en

el CPM.

3.4. Actividades críticas y caminos críticos en el CPM. Cálculo de las holguras en el CPM.

3.5. Cálculo de los tiempos de las actividades en el ROY. Cálculo de las fechas más pronto de terminación en

el ROY.
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3.6. Actividades críticas y caminos críticos en el ROY. Cálculo de las holguras en el ROY

3.7. Cálculo de los tiempos de las actividades en el PRECEDENCIAS. Cálculo de las fechas más pronto de

terminación en el PRECEDENCIAS.

3.8. Actividades críticas y caminos críticos en el PRECEDENCIAS. Cálculo de las holguras en el

PRECEDENCIAS.

3.9. Probabilidades de tiempos en el PERT.

4. HERRAMIENTA GRÁFICA. DIAGRAMA DE GANTT.

4.1. Definición y concepto del diagrama de Gantt.

4.2. Representación de las actividades en el diagrama de Gantt.

4.3. Conversión de una red en diagrama de Gantt.

4.4. Actividades críticas y caminos críticos en el D. Gantt. Cálculo de las holguras en el d. Gantt.

5. REDUCCIÓN DE LA DURACIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN FUNCIÓN DEL COSTE. PERT-

COSTE.

5.1. Conceptos generales.

5.2. Proceso matemático.

5.3. Aplicción del proceso matemático a un ejemplo concreto.

5.4. Justificación del coste final de obra.
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de evaluación

1

Unidad 1  

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 1 

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

2

Unidad 2  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 2 

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

3

Unidad 2  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 2 

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

4

Unidad 2  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 2 

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

5

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

6

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

7

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

8

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Evaluación de las unidades didácticas 1,

2 y 3

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:30

9

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

10

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

11

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

12

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

13

Unidad 4  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 4

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
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14

Unidad 5  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 5

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

15

Unidad 5  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 5

  Duración: 03:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

16

Evaluación de las unidades didácticas 3,

4 y 5

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:30

17

Evaluación de las unidades didácticas 1,

2, 3, 4 y 5

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación sólo prueba final

Presencial

Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso

derivadas de la situación creada por la COVID-19.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

8
Evaluación de las unidades

didácticas 1, 2 y 3

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:30 30% 2 / 10

CE25

CT09

CT16

CG01

CG02

16
Evaluación de las unidades

didácticas 3, 4 y 5

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:30 70% 2 / 10

CE25

CT09

CT16

CG01

CG02

CG05

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17
Evaluación de las unidades

didácticas 1, 2, 3, 4 y 5

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CE25

CT09

CT16

CG01

CG02

CG05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

Evaluación de las unidades

didácticas 1,2,3,4 y 5

EX: Técnica del

tipo Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CG05

CE25

CT09

CT16

CG01

CG02
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7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva: 

·   Consistirá en dos pruebas parciales, presenciales, escritas, obligatorias y basadas en los contenidos desarrollados (mediante
teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La calificación obtenida en la 1ª prueba parcial, supondrá
el 30% de la calificación final y la 2ª prueba, el 70% sobre la calificación final.Para obtener el aprobado en evaluación
progresiva no deberá obtenerse una calificación inferior al 20% sobre la puntuación total en cada una de las actividades
propuestas.

Prueba global final:

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la evaluación progresiva, podrán realizar una prueba de evaluación global

sobre los contenidos totales de la asignatura:

·   Prueba global de evaluación presencial escrita: Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita, obligatoria y
basada en los contenidos desarrollados (mediante teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La
fecha para esta prueba será determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificación en la
nota final de la convocatoria ordinaria de semestre y deberá obtener un 5/10.

Convocatoria Extraordinaria (Julio) : 

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, podrán realizar una prueba de evaluación final
objetiva sobre los contenidos totales de la asignatura. 

   Prueba global extraordinaria de evaluación presencial escrita: 

Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos desarrollados
(mediante teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La fecha para esta prueba será determinada
con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificación en la nota final de la convocatoria extraordinaria de
semestre y deberá obtener un 5/10.
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8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Libro consulta Bibliografía

José Antonio Comas Valenzuela.

Organización y control de obras de

edificación.1ª Editorial Ed.

1995.ISBN:84-8198-103-6.

Libro consulta 1 Bibliografía

Carlos Romero López. Técnicas de

programación y control de proyectos. 6ª

ed.1997.<br />

ISBN 9788436811513<br />

Libro consulta 2 Bibliografía

Stilian Gabriel n y colaboradores. Pert un

nuevo instrumento de planificación y

control.<br />

4ª Ed.1964.Editorial Ediciones Deusto.<br />

Libro consulta 3 Bibliografía

Encarnación  Sevillano Naranjo .Métodos de

planificación y programación: Roy  y

diagrama de Precedencias.1ª Ed.2010. ISBN

978-84-15054-80-1.
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Libro consulta 4 Bibliografía
Probabilidad y aplicaciones estadísticas. Paúl

L. Meyer. 2ª Ed  1970. ISBN 968-6630-27-9.

Libro consulta 5 Bibliografía
Fundamentos de Estadística .Daniel Peña.

2001. ISBN 84-206-8696-4.

Paginas web Recursos web

-http://www.zonaeconomica.com/metodo-pert-

cpm<br />

-	http://www.zonaeconomica.com/metodo-

pert-cpm<br />

-	http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/gespro2

New.htm<br />

<br />

Moodle Recursos web  

Zonas trabajo Equipamiento

Aulas teóricas y de tutorías.<br />

Salas de estudio.<br />

Biblioteca

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

1. MEDIO DE COMUNICACIÓN: 

Las comunicaciones de los alumnos a los profesores se realizarán a través de MOODLE empleando los vehículos

existentes (Foros, Correo electrónico y Entregas programadas, principalmente). 

Las comunicaciones de los profesores a los alumnos se realizarán a través de MOODLE empleando tanto los

vehículos existentes como otras vías telemáticas que recomiende la UPM y que permitan un intercambio más

fluido. 

(Actualmente ZOOM ).
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2. HORARIO: 

Las consultas se atenderán en el periodo de tutoría establecido para cada profesor y, por supuesto, durante el

transcurso de las clases.

3. PERIODO DE RESPUESTA: 

El más rápido posible. 

DEDICACIÓN DE LOS PROFESORES 

En la asignatura se imparte en un total de 17 semanas, 238 horas distribuidas en dos grupos en los que se

imparten 34 horas teóricas y desdoblados en dos grupos cada uno para impartir 204 horas de taller. 

CACHERO ALONSO , Gemma = 68h 

FUENTE JURIDIAS, Raúl = 51h 

PIÑA RAMIREZ, Carolina= 68h 

SARDÁ MARTÍN, Víctor = 51h 

Esta asignatura está relaciona con los ODS1, ODS4, ODS5, ODS6,ODS7, ODS8, ODS9, ODS10,

ODS11,ODS12,ODS14 
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