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Datos Descriptivos

Nombre de la Asignatura Control y gestión de costes en construccion

Titulación 54AE - Master Universitario en Gestion en Edificacion

Centro responsable de la titulación Escuela Tecnica Superior de Edificacion

Semestre/s de impartición Segundo semestre

Módulos Módulo c. especialidad en gestión integral de proyectos. segundo semestre

Materias Gestion integral de proyectos

Carácter Obligatoria

Código UPM 543000148

Nombre en inglés Control and management of construction costs

Datos Generales

Créditos 3 Curso 1

Curso Académico 2016-17 Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano Otros idiomas de impartición

Requisitos Previos Obligatorios
Asignaturas Previas Requeridas

El plan de estudios Master Universitario en Gestion en Edificacion no tiene definidas asignaturas previas superadas para esta
asignatura.

Otros Requisitos

El plan de estudios Master Universitario en Gestion en Edificacion no tiene definidos otros requisitos para esta asignatura.

Conocimientos Previos
Asignaturas Previas Recomendadas

El coordinador de la asignatura no ha definido asignaturas previas recomendadas.

Otros Conocimientos Previos Recomendados

El coordinador de la asignatura no ha definido otros conocimientos previos recomendados.
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Competencias

CE07 - Conocimiento de los procesos para la dirección de proyectos de edificación desde los diferentes ámbitos de la gestión

CE12 - Conocimiento de las distintas teorías para la "Toma de Decisiones" y su aplicación práctica

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interasignaturas

CT06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información.

CT12 - Motivación por la calidad.

Resultados de Aprendizaje

RA44 - Durante el proceso de ejecución.seguir contratar, optimizar, controlar y certificar el proceso de construcción

RA42 - 1-Contratar adecuadamente las obras necesarias para la ejecucion de un proyecto de construccion.

RA28 - Saber interpretar resultados obtenidos, en términos útiles, de problemas planteados en el ámbito de la Gestión en
Edificación

RA14 - Conocimientos de los sistemas de planificación, mediciones y costes.

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecución del proceso constructivoque permitan la gestión integral del
proyecto edificatorio

RA40 - conocer las obligaciones y responsabilidades que asumen los graduados en edificación cuand intervienen en la gestión
del proceso edificatorio (Como dirección facultativa, jefes de obra, project manager etc)

RA43 - Durante el proceso de ejecución.liquidar las obras ejecutadas y auditar su ejecución
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Profesorado
Profesorado

Nombre Despacho e-mail Tutorías

Gil Carrillo, Francisco (Coordinador/a) Mediciones f.gil@upm.es L - 18:30 - 20:00

contactar con profesor 2 días
antes

Nota.-  Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el
profesorado.
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Descripción de la Asignatura

El objetivo de esta signatura es, que un alumno con conocimientos
técnicos  en el  sector  de  la  edificación,  sea  capaz  de  contratar
adecuadamente  las  obras  necesarias  para  la  ejecución  de  un
proyecto  de  construcción  ,  además  que  durante  el  proceso  de
construcción y  ejecución consiga  ,  seguir,  contratar,  optimizar,
controlar y certificar el proceso de ejecución. También debe de al
finalizar el proceso de ejecución. liquidar las obras ejecutadas y
auditar su ejecución. A tal efecto se adapta el siguiente temario.

Temario

1. TEMA 1.- ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.

1.1. INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA.

1.2. EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN.

1.3. LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

2. DOCUMENTACIÓN BASE DE TRABAJO.

2.1. EL PROYECTO DE OBRAS.

2.2. EL PRESUPUESTO.

3. CONTRATACIÓN DE OBRAS.

3.1. ASPECTOS GENERALES Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

3.2. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

4. LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

4.1. ANÁLISIS DEL CONTRATO. MODIFICACIONES.

4.2. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS GASTOS.

4.3. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS INGRESOS.

4.4. CONTROL DE LOS RESULTADOS.

5. INFORMÁTICA APLICADA.
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Cronograma

Horas totales: 30 horas Horas presenciales: 30 horas (38.5%)

Peso total de actividades de evaluación continua:
100%

Peso total de actividades de evaluación sólo prueba final:
100%

Semana Actividad Prensencial en Aula Actividad Prensencial en
Laboratorio

Otra Actividad Presencial Actividades Evaluación

Semana 1 Explicación del tema 1 .La
gestión y control de los costes.
Conceptos y objetivos.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 2 Explicación tema 2. EL SECTOR
INDUSTRIAL DE LA
CONSTRUCCIÓN. Agentes que
intervienen. 2.2.- Su
regulación legal: la LOE.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 3 explicación tema 3.LA
EMPRESA CONSTRUCTORA.
3.1.- Concepto, tipos y
objetivos. 3.2.- Organización y
estructura de la empresa
constructora. 3.3.- Aspectos
económicos: financiación,
beneficio, impuestos, seguros.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 4 Explicación tema 4.EL
PROYECTO DE OBRAS.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 5 Explicación tema 5 EL
PRESUPUESTO.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 6 Explicación tema 6.LA
CONTRATACIÓN DE
OBRAS.ASPECTOS GENERALES
Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 7 Explicación del tema 7.EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 8 Explicación del tema 8.LA
GESTIÓN ECONÓMICA DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral
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Semana 9 Explicación del tema
9.GESTIÓN Y CONTROL DE LOS
GASTOS
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 10 Explicación del tema
10.LAGESTIÓN Y CONTROL DE
LOS INGRESOS.
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Resolución de ejercicios de
revisión de precios.
Duración: 01:30

PR: Actividad del tipo Clase de
Problemas

Semana 11 Explicación del tema
11.CONTROL DE LOS
RESULTADOS
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 12 Explicación del tema
12.HERRAMIENTAS Y
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
Duración: 01:30

LM: Actividad del tipo Lección
Magistral

Semana 13 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de
dos alumnos.
Duración: 01:30

PG: Técnica del tipo Presentación en
Grupo

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 14 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de
dos alumnos.
Duración: 01:30

PG: Técnica del tipo Presentación en
Grupo

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 15 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de
dos alumnos.
Duración: 01:30

PG: Técnica del tipo Presentación en
Grupo

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Semana 16 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de
dos alumnos.
Duración: 01:30

PG: Técnica del tipo Presentación en
Grupo

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Tecnica Superior de Edificacion

PROCESO DE COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01: GUÍA DE APRENDIZAJE Código PR/CL/001

GA_54AE_543000148_2S_2016-17 7

Semana 17 Realización de prueba
evaluatoria presencial
Duración: 02:00

OT: Otras actividades formativas

realización e prueba teorica
Duración: 02:30

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua y sólo prueba
final

Actividad presencial

Nota.-  El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura que puede sufrir modificaciones durante el curso.
Nota 2.-  Para poder calcular correctamente la dedicación de un alumno, la duración de las actividades que se repiten en el tiempo
(por ejemplo, subgrupos de prácticas") únicamente se indican la primera vez que se definen.
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Actividades de Evaluación

Semana Descripción Duración Tipo evaluación Técnica
evaluativa

Presencial Peso Nota
mínima

Competencias
evaluadas

13 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de dos
alumnos.

01:30 Evaluación
continua y sólo
prueba final

PG: Técnica del
tipo Presentación
en Grupo

Sí 13.75% 5 / 10 CT01, CT06,
CT12, CE07,
CE12

14 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de dos
alumnos.

01:30 Evaluación
continua y sólo
prueba final

PG: Técnica del
tipo Presentación
en Grupo

Sí 13.75% 5 / 10 CT01, CT06,
CT12, CE07,
CE12

15 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de dos
alumnos.

01:30 Evaluación
continua y sólo
prueba final

PG: Técnica del
tipo Presentación
en Grupo

Sí 13.75% 5 / 10 CT01, CT06,
CT12, CE07,
CE12

16 Realización de trabajo practico
de la disciplina en grupos de dos
alumnos.

01:30 Evaluación
continua y sólo
prueba final

PG: Técnica del
tipo Presentación
en Grupo

Sí 13.75% 5 / 10 CT01, CT06,
CT12, CE07,
CE12

17 realización e prueba teorica 02:30 Evaluación
continua y sólo
prueba final

EX: Técnica del
tipo Examen
Escrito

Sí 45% 5 / 10

Criterios de Evaluación

Se realizará una prueba evaluatoria teorica practica la cual tendrá un peso de un 45% de la prueba total, el resto del peso
vendrá por el ejercicio practico en equipos de dos alumnos que presentaran el dia del examen teórico. La suma de las dos notas
darán como resultado la nota final de asignatura con la condición que no se realizara media si el ejercico practico no se entrega
o esta suspenso teniendo una nota por debajo del 5.

Con respecto a los exámenes finales, solo podrán superarse una vez presentados a ellos los alumnos que previamente hayan
entregado el ejercicio practico de la asignatura y del curso al corriente.
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Recursos Didácticos

Descripción Tipo Observaciones

teoria Bibliografía Apuntes de la disciplina publicados y suministrados en
reprografía de la escuela

ley de contratos del estado Bibliografía Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Otra Información

Las clases se organizan en clases teóricas y practicas. Las teóricas se dedicaran a la presentación y desarrollo del temario
siendo complementado con ejercicios y practicas aclaratorias.


