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1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura

Nombre de la Asignatura 53001506 - Dirección de proyectos: técnicas y herramientas avanzadas

Nº de Créditos 6 ECTS

Carácter 53001506

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 05BD - Master Universitario en Ingenieria de la Organizacion

Centro en el que se

imparte
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Industriales

Curso Académico 2017-18

2. Profesorado 

2.1 Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico Horario de tutorías*

Joaquin Bienvenido Ordieres

Mere (Coordinador/a)

UD

Proyectos
j.ordieres@upm.es

X - 08:00 - 10:30

X - 12:30 - 15:00

V - 13:30 - 15:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados 

3.1 Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Análisis estratégico de las decisiones empresariales

3.2 Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Proyectos de Grado

4. Competencias y resultados de aprendizaje 

4.1 Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo

y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)

relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CE07 - Organizar, planificar, liderar y controlar equipos y proyectos en un contexto multidisciplinar haciendo uso

de los estándares más actuales en Dirección de Proyectos

CG01 - Utilizar los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en sus estudios de Grado en Ingeniería

como recurso a integrar en la generación de soluciones a problemas de las organizaciones, sean éstos de

funcionamiento o de diseño
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CG03 - Concebir soluciones para afrontar problemas previamente diagnosticados, y evaluarlas desde diferentes

criterios correspondientes a los distintos actores concernidos

CG07 - Modelar diferentes problemas de diseño de las organizaciones, conocer y seleccionar técnicas de

Ingeniería de Organización apropiadas, así como obtener, comunicar, discutir y aplicar los resultados

correspondientes

CT01 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas

relacionados con la práctica de la ingeniería

CT05 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería

CT08 - Entiende los impactos. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles

en un contexto social global

CT09 - Se actualiza. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo

CT10 - Conoce. Conocimiento de los temas contemporáneos

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas

necesarias para la práctica de la ingeniería

4.2 Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura

RA19 - Enumerar, seleccionar y aplicar técnicas y metodologías de planificación, programación, control y gestión

de los recursos

RA18 - Enumerar, seleccionar y aplicar técnicas y metodologías avanzadas de dirección de proyectos
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5. Descripción de la asignatura y temario 

5.1 Descripción de la asignatura

Objetivos generales de la asignatura 

La asignatura Dirección de Proyectos: técnicas y herramientas avanzadas que se imparte en el segundo semestre del

Master de Ingeniería de Organización tiene como objetivo fundamental que el alumno sea capaz de dirigir un proyecto

de cualquier tipo en el ámbito de una organización. 

Dado que la dirección de proyectos es una disciplina estratégica crítica, tal como indica, el ?Project Management

Institute? (PMI), el director de proyectos es el nexo de unión entre la estrategia empresarial y el equipo del proyecto.

Los proyectos crean valor a las empresas o la sociedad, y este valor se presenta en forma de procesos de negocio

mejorados, desarrollo de nuevos productos y servicios, o facilitando a las empresas las respuestas ante los cambios

del entorno, la competencia y el mercado. 

La comprensión y aplicación de las técnicas y prácticas que se ven en la asignatura han de ser complementadas con

habilidades específicas de la persona entre las que se encuentran las habilidades éticas, interpersonales y

conceptuales que se van desarrollando con la experiencia.

 Metodología docente 

Se persigue una metodología de aula invertida (flipped classroom) en la que todo el material de cada tema estará

disponible en Moodle y el alumno deberá revisarla antes, invirtiendo tiempo en su análisis previamente a la clase: 

Las clases presenciales servirán para: 

? Llevar a cabo un pequeño cuestionario gamificado de compresión de conceptos al comienzo de la clase 

? La mejor discusión de los conceptos y técnicas descritas en el material y la resolución de dudas de los alumnos. 

? El planteamiento de dudas por parte del profesor que recogerá y valorará las opiniones de los alumnos de modo

individualizado, fomentando el debate, en la modalidad de todos aprendemos con todos. 
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? La realización de un cuestionario de cierre al final de la sesión de 2h, también gamificado. 

Esta metodología tendrá variaciones en la primera sesión, en la última y en la de explicación del método de

Prince2, pues la experiencia muestra que en estos temas una aproximación expositiva por parte del profesor

beneficia más que la de aula invertida. 

5.2 Temario de la asignatura

1. Introducción y Fundamentos

1.1. Introducción

1.1.1. El proyecto y el proceso en las organizaciones

1.1.2. Proyecto, programa y cartera de proyectos

1.1.3. Responsabilidades y competencias del director del proyecto

1.2. Influencia de la organización y ciclo de vida del proyecto

1.2.1. Culturas y estilos de organización

1.2.2. Partes interesadas en el Proyecto

1.2.3. Ciclo de vida del proyecto

1.3. Aproximaciones a la dirección de proyectos

1.3.1. Introducción

1.3.2. Normas ISO21500

1.3.3. El PMBoK del PMI

1.3.4. IPMA

1.3.5. Prince2

1.4. El método Prince2

1.4.1. Criterios de selección de uno u otro método

1.4.2. Estructura de Fases e Hipótesis Básicas
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1.4.3. Procesos y Filosofía de Gestión

2. Planificación y Ejecución del Proyecto

2.1. Gestión del Alcance del Proyecto

2.1.1. Procesos de Gestión del Alcance

2.1.2. Herramientas y Técnicas de Gestión del Alcance

2.1.3. Salidas de Gestión del Alcance

2.1.4. Requisitos de producto y requisitos de proyecto

2.1.5. Documentos del Alcance

2.2. Gestión del Tiempo del Proyecto

2.2.1. Procesos de la Gestión del Tiempo

2.2.2. Herramientas y técnicas de la gestión del tiempo: Métodos deterministas y métodos basados en

probabilidades: GANTT, PERT y Cadena Crítica

2.2.3. Salidas de la Gestión del Tiempo

2.2.4. Métodos deterministas y métodos basados en probabilidades

2.2.5. PERT Costes

2.2.6. Cadena Crítica

2.3. Los recursos del proyecto: Gestión de Costes del Proyecto

2.3.1. Tipos de recursos a considerar en el proyecto

2.3.2. Asignación y Nivelación de recursos

2.3.3. Procesos de gestión de los costes del proyecto

2.3.4. Estimación de costes y tipología de proyectos

2.3.5. Herramientas y Técnicas de la Gestión de los Costes

2.3.6. Salida de la Gestión de Costes

2.4. Gestión de los Riesgos del Proyecto

2.4.1. Conceptos relativos a los riesgos del proyecto

2.4.2. Procesos de la gestión de riesgos del proyecto

2.4.3. Identificación de los riesgos del proyecto: El registro de riesgos

2.4.4. Análisis de riesgos

2.4.5. Respuesta a los riesgos: Mitigación y Contingencia
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2.5. Gestión de la Calidad del Proyecto

2.5.1. Conceptos y modelos de calidad

2.5.2. Procesos de la gestión de la calidad del proyecto

2.6. Gestión de las comunicaciones del proyecto

2.6.1. Procesos de la gestión de comunicaciones del proyecto

2.6.2. Herramientas y técnicas de la gestión de comunicaciones del proyecto

2.7. Gestión de la Calidad del Proyecto

2.7.1. Conceptos y Modelos de Calidad

2.7.2. Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto

2.7.3. El plan de Calidad del Proyecto

2.8. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

2.8.1. Procesos de la Gestión de Recursos Humanos del Proyecto

2.8.2. El Equipo del Proyecto

2.8.3. Herramientas y Técnicas de la Gestión de Recursos Humanos

2.8.4. Gestión de las comunicaciones del proyecto.

2.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

2.9.1. Visión general de las Adquisiciones

2.9.2. La función de compras de la Empresa

2.9.3. Procesos de Gestión de Adquisiciones

2.9.4. Tipología de Contratos

2.10. Gestión de las Partes Interesadas del Proyecto

2.10.1. Los Interesados en el Proyecto

2.10.2. Procesos de gestión de los Interesados

2.10.3. Herramientas y Técnicas de Gestión de los Intenresados

3. Seguimiento y Control del Proyecto

3.1. Gestión de configuración y control de cambios

3.2. Validación y control del alcance

3.3. Control del cronograma

3.4. Control de costes
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3.5. Valor ganado

3.6. Tiempo ganado

4. Metodologías Ágiles o Híbridas y Madurez

4.1. Metodologías Ágiles

4.1.1. Introducción

4.1.2. Método Scrum

4.1.3. Integración con otras metodologías

4.2. Modelos de Madurez en Gestión de Proyectos

4.2.1. Introducción

4.2.2. Modelos de Madurez

4.2.3. La Oficina de Gestión de Proyectos: Tipos y Roles
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6. Cronograma 

6.1 Cronograma de la asignatura*

Semana Actividad Presencial en Aula Actividad Presencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades de Evaluación

1

Introducción  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Organización y ciclo de vida del proyecto

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Aproximaciones a la Dirección de

Proyectos

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

2

Aproximaciones a la Dirección de

Proyectos

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

Elmétodo PRINCE2

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Gestión del alcance del Proyecto

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

Gestión del Tiempo del Proyecto

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

4

Los recursos del proyecto: Gestión de

Costes del Proyecto

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

Prácticas de Planificación y

Programación Temporal

  Duración: 02:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

Encargo de definición de alcance

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

5

Gestión de los Riesgos del Proyecto

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

Elaboración de presupuestos

  Duración: 02:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

6

Gestión de las Comunicaciones del

Proyecto

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

Gestión de la Calidad del Proyecto

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluar los 'Project Brief' generados

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas
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7

Gestión de las Adquisiciones

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

Gestión de las Partes Interesadas del

Proyecto

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

Certificación Profesional

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

8

Seguimiento y Control del Proyecto

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Crear un documento de WP

  Duración: 01:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

9

Seguimiento y Control del Proyecto

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

Prácticas de Seguimiento. Valor Ganado

  Duración: 02:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

10

Metodologías Ágiles

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Valoración crítica de los WP generados

  Duración: 01:00

  OT: Otras actividades formativas

11

Metodologías Ágiles

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

Modelos de Madurez en Gestión de

Proyectos

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

12

Modelos de Madurez en Gestión de

Proyectos

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

Revisión de alguna práctica, en caso

necesario

  Duración: 02:00

  PL: Actividad del tipo Prácticas de

Laboratorio

13

Conferencia sobre Lean y PM. Ponente

de Consultora

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

14

Valoración de los trabajos prácticos

  EP: Técnica del tipo Examen de

PrácticasEvaluación continua

  Duración: 01:00

15

Examen de Teoría

  ET: Técnica del tipo Prueba

TelemáticaEvaluación continua

  Duración: 02:00

Entrega de Trabajo individual final

  EP: Técnica del tipo Examen de

PrácticasEvaluación sólo prueba final

  Duración: 01:00
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16

Examen Modalidad Evaluación Final

  EX: Técnica del tipo Examen

EscritoEvaluación sólo prueba final

  Duración: 02:30

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación 

7.1 Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1 Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

14 Valoración de los trabajos prácticos

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

No Presencial 01:00 50% 5 / 10

CB06

CB07

CB10

CG01

CG03

CG07

CT01

CT05

CT08

CT09

CT10

CT11

CE07

15 Examen de Teoría

ET: Técnica

del tipo

Prueba

Telemática

Presencial 02:00 50% 5 / 10

CB06

CB07

CT01

CT09

7.1.2 Evaluación sólo prueba final

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

15 Entrega de Trabajo individual final

EP: Técnica

del tipo

Examen de

Prácticas

No Presencial 01:00 50% 5 / 10

CB06

CB07

CB10

CG01

CG03

CG07

CT01

CT05

CT08

CT10

CT11

16
Examen Modalidad Evaluación

Final

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

No Presencial 02:30 50% 5 / 10

CG03

CT01

CT05

CT09

CT10

GA_05BD_53001506
2S_2017-18

Dirección de proyectos: técnicas y herramientas avanzadas
Master Universitario en Ingenieria de la Organizacion

Página 12 de 15



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Ingenieros
Industriales

7.1.3 Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2 Criterios de Evaluación

En la modalidad de evaluación contínua se aplicará:

Seguimiento del aprendizaje en modalidad de aula invertida revisión semanal (se evalua la probabilidad de necesitar

examen fin de cuatrimestre en este bloque en esta modalidad). Se irá al examen si esa probabilidad es > del 60%. En

caso necesario examen teórico al final del cuatrimestre.

  Trabajo individual de, elaborar diferentes elementos del alcance, paquetes de trabajo

Prácticas de laboratorio para elaborar programaciones temporales y presupuestaciones.

Capacidad para aplicar los conceptos analizados.

Capacidad para responder a preguntas relacionadas con los temas tratados.

8. Recursos didácticos 

8.1 Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Apuntes de la asignatura Bibliografía

Materiales proporcionados por el profesor y

adaptados a la metodología específica que

se adopte

Prince2 Study Guide. David Hinde

John Wiley & Sons.
Bibliografía Guía de gestión según Prince2

Guía de los Fundamentos para la

Dirección de Proyectos-Quinta

Edición

Bibliografía Project Management Institute. 2013
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ISO 21500:2012 Bibliografía
Bibliografía Estándar Internacional de

Gestión de Proyectos

ICB 4.0 Bibliografía Guía de IPMA sobre Gestión de Proyectos

Serer Figueroa, Marcos , 2010:

Gestión integrada de proyectos

Universitat Politècnica de Catalunya. 

Bibliografía PM con casos<br />

Project Management Institute. 2013.

Organizational Project Management

Maturity Model (OPM3®) ? Third

Edition

Bibliografía Estándar de Modelos de madurez

Pries, K.H. y J.M. Quigley. Scrum

Project Management. 2011. CRC

Press. Taylor and Francis Group.

Bibliografía Bibliografía de Métodos Ágiles

9. Otra información 

9.1 Otra información sobre la asignatura

Se persigue una metodología de aula invertida (flipped classroom) en la que todo el material de cada tema estará

disponible en Moodle y el alumno deberá revisarla antes, invirtiendo tiempo en su análisis previamente a la clase: 

Las clases presenciales apoyadas en transparencias servirán para: 

Llevar a cabo un pequeño cuestionario gamificado de compresión de conceptos al comienzo de la clase .

La mejor comprensión discusión de los conceptos y técnicas descritas en dichas transparenciasel material

y la resolución de dudas de los alumnos.

El planteamiento de dudas por parte del profesor que recogerá y valorará las opiniones de los alumnos de

modo individualizado, fomentando el debate, en la modalidad de todos aprendemos con todos.

La realización de un cuestionario de cierre al final de la sesión de 2h, también gamificado.
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Esta metodología tendrá variaciones en la primera sesión, en la última y en la de explicación del método de

Prince2, pues la experiencia muestra que en estos temas una aproximación expositiva por parte del profesor

beneficia más que la de aula invertida.
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