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1. Datos descriptivos
1.1 Datos de la asignatura
Nombre de la Asignatura 543000148 - Control y gestion de costes en construccion
N° de Créditos 3 ECTS
Caracter Obligatoria
Curso Primer curso
Semestre Segundo semestre
Periodo de imparticion Febrero-Junio
Idioma de imparticién Castellano
Titulacion 54AE - Master Universitario en Gestion en Edificacion
Centro en el que se i ) e
) Escuela Tecnica Superior de Edificacion
imparte
Curso Académico 2017-18

2. Profesorado

2.1 Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho

Correo electrénico

Horario de tutorias*

Francisco Gil Carrillo o
) Mediciones
(Coordinador/a)

f.gil@upm.es

L - 18:30 - 20:00
contactar con profesor
2 dias antes

* Las horas de tutoria son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se debera confirmar los horarios de tutorias

con el profesorado.
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3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1 Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

CEO7 - Conocimiento de los procesos para la direccion de proyectos de edificacion desde los diferentes ambitos

de la gestiéon

CE12 - Conocimiento de las distintas teorias para la "Toma de Decisiones" y su aplicacion practica
CTO01 - Trabajo en equipo. Equipos interasignaturas

CTO06 - Capacidad de busqueda, analisis y seleccion de informacion.

CT12 - Motivacion por la calidad.

3.2 Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura
RA44 - Durante el proceso de ejecucién.seguir contratar, optimizar, controlar y certificar el proceso de construccién
RA42 - 1-Contratar adecuadamente las obras necesarias para la ejecucion de un proyecto de construccion.

RA28 - Saber interpretar resultados obtenidos, en términos Utiles, de problemas planteados en el ambito de la
Gestién en Edificacion

RA14 - Conocimientos de los sistemas de planificacién, mediciones y costes.

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecucion del proceso constructivoque permitan la gestion
integral del proyecto edificatorio

RA40 - conocer las obligaciones y responsabilidades que asumen los graduados en edificacién cuand intervienen
en la gestién del proceso edificatorio (Como direccién facultativa, jefes de obra, project manager etc)

RAA43 - Durante el proceso de ejecucién.liquidar las obras ejecutadas y auditar su ejecucion

GA_54AE_543000148 Control y gestion de costes en construccion Pagina2de9
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4. Descripcion de la asignatura y temario

4.1 Descripcion de la asignatura

El objetivo de esta signatura es, que un alumno con conocimientos
técnicos en el sector de la edificacion, sea capaz de contratar
adecuadamente las obras necesarias para la ejecucion de un proyecto de
construccion , ademas que durante el proceso de construccion y ejecucion
consiga , seguir, contratar, optimizar, controlar y certificar el proceso de
ejecucion. También debe de al finalizar el proceso de ejecucion. liquidar las
obras ejecutadas y auditar su ejecucion. A tal efecto se adapta el siguiente
temario.
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4.2 Temario de la asignhatura

1. TEMA 1.- ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.
1.1. INTRODUCCION A LA DISCIPLINA.
1.2. EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION.
1.3. LA EMPRESA CONSTRUCTORA.
2. DOCUMENTACION BASE DE TRABAJO.
2.1. EL PROYECTO DE OBRAS.
2.2. EL PRESUPUESTO.
3. CONTRATACION DE OBRAS.
3.1. ASPECTOS GENERALES Y LEGISLACION APLICABLE.
3.2. EL PROCESO DE CONTRATACION.
4. LA GESTION ECONOMICA DE LA EJECUCION DE LA OBRA
4.1. ANALISIS DEL CONTRATO. MODIFICACIONES.
4.2. GESTION Y CONTROL DE LOS GASTOS.
4.3. GESTION Y CONTROL DE LOS INGRESOS.
4.4, CONTROL DE LOS RESULTADOS.

5. INFORMATICA APLICADA.

GA_54AE_543000148 Control y gestion de costes en construccion Pagina 4 de 9
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5. Cronograma

5.1 Cronograma de la asignatura*

Semana Actividad Presencial en Aula Actividad Presencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades de Evaluacion

Explicacion del tema 1 .La gestiony
control de los costes. Conceptos y

1 objetivos.

Duraci6n: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Explicacién tema 2. EL SECTOR
INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION.
lAgentes que intervienen. 2.2.- Su
regulacion legal: la LOE.

Duraci6n: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

lexplicacion tema 3.LA EMPRESA
ICONSTRUCTORA. 3.1.- Concepto, tipos v,
objetivos. 3.2.- Organizacion y estructura
de la empresa constructora. 3.3.-
IAspectos econdmicos: financiacién,
beneficio, impuestos, seguros.

Duracién: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccion Magistral

Explicacién tema 4.EL PROYECTO DE
OBRAS.

Duracién: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Explicacién tema 5 EL PRESUPUESTO.
5 Duraci6n: 01:30
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Explicacion tema 6.LA CONTRATACION
DE OBRAS.ASPECTOS GENERALES Y
6 LEGISLACION APLICABLE

Duraci6n: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Explicacion del tema 7.EL PROCESO DE
ICONTRATACION.

Duraci6n: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Explicacion del tema 8.LA GESTION
ECONOMICA DE LA EJECUCION DE LA
g |OBRA.

Duracién: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Explicacién del tema 9.GESTION Y
ICONTROL DE LOS GASTOS

Duraci6n: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

GA_54AE_543000148 Control y gestion de costes en construccion Pagina5de9
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Explicacion del tema 10.LAGESTION Y Resolucion de ejercicios de revision de
ICONTROL DE LOS INGRESOS. precios.
10 Duraci6n: 01:30 Duracién: 01:30
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Explicacion del tema 11.CONTROL DE
LOS RESULTADOS
1 Duracién: 01:30
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral
Explicacion del tema 12.HERRAMIENTAS
Y PROGRAMAS INFORMATICOS
12 Duracién: 01:30
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral
Realizacion de trabajo practico de la
disciplina en grupos de dos alumnos.
PG: Técnica del tipo Presentacion en
3 IGrupoEvaluacion continua y sélo prueba
ffinal
Duraci6n: 01:30
Realizacion de trabajo practico de la
disciplina en grupos de dos alumnos.
PG: Técnica del tipo Presentacion en
14 IGrupoEvaluacion continua y sélo prueba
ffinal
Duraci6n: 01:30
Realizacion de trabajo practico de la
disciplina en grupos de dos alumnos.
PG: Técnica del tipo Presentacion en
15 IGrupoEvaluacion continua y sélo prueba
ffinal
Duracién: 01:30
Realizacion de trabajo practico de la
disciplina en grupos de dos alumnos.
PG: Técnica del tipo Presentacién en
16 IGrupoEvaluacién continua y sélo prueba
[final
Duracién: 01:30
Realizacion de prueba evaluatoria realizacion e prueba teorica
presencial EX: Técnica del tipo Examen
17 Duracién: 02:00 EscritoEvaluacion continua y sélo prueba
OT: Otras actividades formativas inal
[ Duraci6n: 02:30

* El cronograma sigue una planificacién tedrica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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6. Actividades y criterios de evaluacién

6.1 Actividades de evaluacién de la asignatura

6.1.1 Evaluacién continua

L . . L Peso en la . Competencias
Sem. Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
) CTO06
o . . PG: Técnica
Realizacion de trabajo practico de del i CE12
el tipo
13 la disciplina en grupos de dos P y Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEO7
en Grupo
CT01
. CT06
o . ) PG: Técnica
Realizacion de trabajo practico de del i CE12
el tipo
14 la disciplina en grupos de dos P B Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEO07
en Grupo
CTO1
. CT06
L . . PG: Técnica
Realizacién de trabajo practico de del 1 CE12
el tipo
15 la disciplina en grupos de dos P y Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEO07
en Grupo
CTO1
o CT06
o . . PG: Técnica
Realizacion de trabajo practico de del 1 CE12
el tipo
16 la disciplina en grupos de dos P y Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEO7
en Grupo
CTO1
EX: Técnica
L . del tipo .
17 realizacion e prueba teorica Presencial 02:30 45% 5/10
Examen
Escrito
6.1.2 Evaluacién s6lo prueba final
L . . . Peso en la . Competencias
Sem. Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
o CTO06
PG: Técnica
Realizacion de trabajo practico de del 1 CE12
el tipo
13 la disciplina en grupos de dos P y Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEO7
en Grupo
CT01
GA_54AE_543000148 Control y gestion de costes en construccion Pagina 7 de 9
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CTO06
o . . PG: Técnica
Realizacion de trabajo practico de del i CE12
el tipo
14 la disciplina en grupos de dos P y Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEO7
en Grupo
CTO1
. CT06
L . . PG: Técnica
Realizacion de trabajo practico de del i CE12
el tipo
15 la disciplina en grupos de dos P . Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEOQ7
en Grupo
CTO1
o CT06
o . . PG: Técnica
Realizacién de trabajo practico de del 1 CE12
el tipo
16 la disciplina en grupos de dos P y Presencial 01:30 13.75% 5/10 CT12
Presentacion
alumnos. CEOQ7
en Grupo
CTO01
EX: Técnica
o . del tipo .
17 realizacion e prueba teorica Presencial 02:30 45% 5/10
Examen
Escrito

6.1.3 Evaluaciéon convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluacién extraordinaria.

6.2 Criterios de Evaluacion

Se realizard una prueba evaluatoria teorica practica la cual tendra un peso de un 45% de la prueba total, el resto
del peso vendra por el ejercicio practico en equipos de dos alumnos que presentaran el dia del examen tedrico. La
suma de las dos notas daran como resultado la nota final de asignatura con la condicion que no se realizara media

si el ejercico practico no se entrega o esta suspenso teniendo una nota por debajo del 5.

Con respecto a los examenes finales, solo podran superarse una vez presentados a ellos los alumnos que
previamente hayan entregado el ejercicio practico de la asignatura y del curso al corriente.
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7. Recursos didacticos
7.1 Recursos didacticos de la asignatura
Nombre Tipo Observaciones
) o s Apuntes de la disciplina publicados y
teoria Bibliografia o i
suministrados en reprografia de la escuela
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
o § noviembre, por el que se aprueba el texto
ley de contratos del estado Bibliografia )
refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.
codigo civil Bibliografia caédigo civil espafiol, contratos

8. Otra informacion

8.1 Otra informacion sobre la asignatura

Las clases se organizan en clases tedricas y practicas. Las tedricas se dedicaran a la presentacion y desarrollo del
temario siendo complementado con ejercicios y practicas aclaratorias.
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