
PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS

ENSEÑANZAS PR/CL/001

E.T.S. de Edificacion

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

543000150 - Gestión temporal de proyectos

PLAN DE ESTUDIOS

54AE - Master Universitario en Gestion en Edificacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2017-18 - Segundo semestre



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos ...................................................................................................................................................1

2. Profesorado ............................................................................................................................................................1

3. Conocimientos previos recomendados ....................................................................................................................2

4. Competencias y resultados de aprendizaje .............................................................................................................2

5. Descripción de la asignatura y temario ....................................................................................................................3

6. Cronograma ............................................................................................................................................................5

7. Actividades y criterios de evaluación .......................................................................................................................7

8. Recursos didácticos ................................................................................................................................................9



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

1. Datos descriptivos 

1.1 Datos de la asignatura

Nombre de la Asignatura 543000150 - Gestión temporal de proyectos

Nº de Créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 54AE - Master Universitario en Gestion en Edificacion

Centro en el que se

imparte
Escuela Tecnica Superior de Edificacion

Curso Académico 2017-18

2. Profesorado 

2.1 Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico Horario de tutorías*

Victor Sarda Martin

(Coordinador/a)

Organizació

n
victor.sarda@upm.es V - 11:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados 

3.1 Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Gestion en Edificacion no tiene definidas asignaturas previas

recomendadas para esta asignatura.

3.2 Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construcción

- Planificación y Programación de obras

4. Competencias y resultados de aprendizaje 

4.1 Competencias que adquiere el estudiante al cursar la asignatura

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)

relacionados con su área de estudio

CE16 - Capacidad para planificar, organizar, coordinar y contratar el mantenimiento de los edificios y sus

instalaciones

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interasignaturas

CT08 - Organización y planificación. Aprendezage autónomo. Método de trabajo.

CT10 - Iniciativa, compromiso, entusiasmo, capacidad de motivación.
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4.2 Resultados del aprendizaje al cursar la asignatura

RA14 - Conocimientos de los sistemas de planificación, mediciones y costes.

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecución del proceso constructivoque permitan la gestión

integral del proyecto edificatorio

5. Descripción de la asignatura y temario 

5.1 Descripción de la asignatura

Mediante la presente asignatura se pretende que los alumnos alcancen conocimientos sobre la gestión temporal
de proyectos. Al principio se sentarán las bases sobre la metodología a utilizar en la planificación, programación y
control  del proyecto de edificación, para pasar a ponerlos en práctica mediante la aplicación de un software
específico. 
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5.2 Temario de la asignatura

1. Tema 1

1.1. El proyecto de edificación. Entorno. Integración. Alcance del proyecto. Metodología para la gestión

temporal de un proyecto.

2. Tema 2

2.1. Introducción a los programas más utilizados en gestión temporal de proyectos.

3. Tema 3

3.1. Las actividades en la ejecución de proyectos.

4. Tema 4

4.1. La asignación de recursos a la ejecución de actividades.

5. Tema 5

5.1. El tensado del plazo del proyecto.

6. Tema 6

6.1. Costes fijos asignados a la ejecución de tareas.

7. Tema 7

7.1. Sobreasignación de recursos.

8. Tema 8

8.1. Revisión de la ejecución del proyecto.
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6. Cronograma 

6.1 Cronograma de la asignatura*

Semana Actividad Presencial en Aula Actividad Presencial en Laboratorio Otra Actividad Presencial Actividades de Evaluación

1

  Temas 1 y 2  

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

2

Tema 3

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

3

Tema 3

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

4

Tema 4

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

5

Tema 5

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00

6

Tema 5

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00

7

Tema 6

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00

8

Tema 6

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00

9

Tema 7

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00

10

Tema 7

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00

11

Tema 7

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00

12

Tema 7

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en

GrupoEvaluación continua

  Duración: 00:00
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13

  Prueba presencial individual  

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

Prueba presencial individual

  EX: Técnica del tipo Examen

EscritoEvaluación sólo prueba final

  Duración: 00:00

14

15

16

17

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación 

7.1 Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1 Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

5 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10  

6 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

7 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

8 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

9 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

10 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

11 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10
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12 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

7.1.2 Evaluación sólo prueba final

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

13 Prueba presencial individual

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 00:00 100% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

7.1.3 Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2 Criterios de Evaluación

Evaluación continuada a lo largo del semestre:

60% de la nota final

 

Actividades:

-   Evaluación continuada con resolución de casos prácticos.

-   Realización de Planificación, Programación y Revisión de un Proyecto real en grupo.

 

Prueba final:

40% de la nota final

 

Actividades:
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-   Prueba objetiva presencial escrita individual.

 

 

 

8. Recursos didácticos 

8.1 Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Libros de Gestión Temporal de

Proyectos
Bibliografía  

Páginas web y blogs de Gestión

Temporal de Proyectos
Recursos web  

Ordenador Equipamiento  

Programa Microsoft Project Equipamiento  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

GA_54AE_543000150
2S_2017-18

Gestión temporal de proyectos
Master Universitario en Gestion en Edificacion

Página 9 de 9

http://www.tcpdf.org

	Indice
	1. Datos descriptivos
	2. Profesorado
	3. Conocimientos previos recomendados
	4. Competencias y resultados de aprendizaje
	5. Descripción de la asignatura y temario
	6. Cronograma
	7. Actividades y criterios de evaluación
	8. Recursos didácticos


