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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 543000147 - Gestión del proceso edificatorio

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 54AE - Master universitario en gestion en edificacion

Centro en el que se

imparte
54 - Escuela Tecnica Superior de Edificacion

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Patricia Del Solar Serrano

(Coordinador/a)
Construcción patricia.delsolar@upm.es

X - 14:00 - 15:00

Acordar tutorías por

email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)

relacionados con su área de estudio

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un

modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE07 - Conocimiento de los procesos para la dirección de proyectos de edificación desde los diferentes ámbitos

de la gestión

CG03 - Capacidad para desarrollar un proyecto inmobiliario y gestionarlo desde su oferta hasta su desactivación

CG07 - Capacidad para desarrollar nuevas ideas en para la gestión en el sector de la edificación, comunicándolas

y transfiriéndolas de forma eficaz

CT02 - Comunicación oral y escrita. Capacidad de análisis, síntesis y discusión de ideas propias. capacidad de

comunicación a través de la palabra y la imagen.

CT06 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información.
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3.2. Resultados del aprendizaje

RA44 - Durante el proceso de ejecución.seguir contratar, optimizar, controlar y certificar el proceso de construcción

RA42 - 1-Contratar adecuadamente las obras necesarias para la ejecucion de un proyecto de construccion.

RA12 - Análisis de procesos de cada una de las áreas de gestión

RA40 - conocer las obligaciones y responsabilidades que asumen los graduados en edificación cuand intervienen

en la gestión del proceso edificatorio (Como dirección facultativa, jefes de obra, project manager etc)

RA9 - Conocimiento de las obligaciones legales y la cumplimentación de la documentación legalmente exigible en

la gestión de la edificación.

RA43 - Durante el proceso de ejecución.liquidar las obras ejecutadas y auditar su ejecución

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecución del proceso constructivoque permitan la gestión

integral del proyecto edificatorio

RA38 - Manejar la normativa relacionada con la gestión del proceso edificatorio

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Gestión del Proceso Edificatorio desde el punto de vista de los diferentes agentes: Promotor, Dirección Facultativa
y Constructor, durante las diferentes etapas del proceso: antes del comienzo de la obra, durante la ejecución y en
la entrega del inmueble a los usuarios.
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4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: El entorno edificatorio antes del comienzo de la obra.

1.1. Tema 1.1: Entorno normativo y administrativo del proceso edificatorio. Agentes intervinientes.

1.2. Tema 1.2: Identificación y desarrollo de la organización de una obra de edificación. Datos previos al

comienzo de obra.

1.3. Tema 1.3: Ofertas para licitación de las obras por parte de la constructora.

1.4. Tema 1.4: La adjudicación y contratación de la obra.

2. Tema 2: La gestión durante la ejecución de la obra.

2.1. Tema 2.1: La empresa constructora en el proceso.

2.2. Tema 2.2: Gestión de contratación, control técnico y económico del desarrollo de los trabajos de

subcontratistas y proveedores.

2.3. Tema 2.3: Identificación e interpretación de los proyectos para la ejecución de la obra.

2.4. Tema 2.4: Gestión y control técnico del proceso edificatorio.

2.5. Tema 2.5: Gestión y control económico del proceso edificatorio.

3. Tema 3: Gestión de recepción de obra y puesta en marcha de la edificación.

3.1. Tema 3.1: Gestión del proceso de terminación, puesta en funcionamiento y mantenimiento inicial de la

edificación.

3.2. Tema 3.2: Proceso de recepción y entrega de las edificaciones y su mantenimiento.

3.3. Tema 3.3: Documentación final de obra. Los libros del edificio y de la vivienda.

3.4. Tema 3.4: Las administraciones públicas en la puesta en funcionamiento de una edificación
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

Presentación de la Asignatura. Tema 1.1

Tema 1.2

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Tema 1.3 Tema 1.4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Trabajo en grupo Bloque 1

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

4

Tema 2.1 Tema 2.2 Tema 2.3

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

5

Tema 2.4 Tema 2.5

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

6

Trabajo en grupo Bloque 2

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

7

Trabajo en grupo Bloque 2

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

8

Trabajo en grupo Bloque 2

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

9

Trabajo en grupo Bloque 2

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

10

Tema 3.1 Tema 3.2 Tema 3.3 Tema 3.4

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

11

Trabajo en grupo Bloque 3

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas
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12

Repaso y debate

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

13

Entrega y exposición del trabajo

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

14

Evaluación de la asignatura

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación continua y sólo prueba final

  Duración: 02:00

15

16

17

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.

GA_54AE_543000147
2S_2018-19

Gestión del proceso edificatorio
Master Universitario En Gestion En Edificacion

Página 6 de 8



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

14 Evaluación de la asignatura

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 100% 5 / 10

CT06

CB09

CT02

CG07

CE07

CB07

CG03

CB10

6.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

14 Evaluación de la asignatura

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 100% 5 / 10

CT06

CB09

CT02

CG07

CE07

CB07

CG03

CB10

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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6.2. Criterios de evaluación

El sistema de calificaciones se expresará mediante

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Apuntes de la asignatura Otros Presentaciones en PDF

Ejemplo de gestión de un proyecto Bibliografía Documento PDF

Búsquedas en Internet Recursos web
Búsqueda de información complementaria en

Internet

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se desarrollará a través de:

Clases teóricas, en las que el profesor explicará los aspectos más importantes de la asignatura y del

temario disponible en moodle.

Clases prácticas, en las que los alumnos en grupos resolverán las prácticas propuestas por el profesor,

apoyándose en los recursos facilitados en moodle y la búsqueda activa del alumno en internet.
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