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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 543000150 - Gestión temporal de proyectos

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 54AE - Master universitario en gestion en edificacion

Centro en el que se

imparte
54 - Escuela Tecnica Superior de Edificacion

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Victor Sarda Martin

(Coordinador/a)
Organización victor.sarda@upm.es V - 11:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Gestion en Edificacion no tiene definidas asignaturas previas

recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construcción

- Planificación y Programación de obras

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)

relacionados con su área de estudio

CE16 - Capacidad para planificar, organizar, coordinar y contratar el mantenimiento de los edificios y sus

instalaciones

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interasignaturas

CT08 - Organización y planificación. Aprendezage autónomo. Método de trabajo.

CT10 - Iniciativa, compromiso, entusiasmo, capacidad de motivación.
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4.2. Resultados del aprendizaje

RA14 - Conocimientos de los sistemas de planificación, mediciones y costes.

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecución del proceso constructivoque permitan la gestión

integral del proyecto edificatorio

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Mediante la presente asignatura se pretende que los alumnos alcancen conocimientos sobre la gestión temporal
de proyectos. Al principio se sentarán las bases sobre la metodología a utilizar en la planificación, programación y
control  del proyecto de edificación, para pasar a ponerlos en práctica mediante la aplicación de un software
específico. 
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5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1

1.1. El proyecto de edificación. Entorno. Integración. Alcance del proyecto. Metodología para la gestión

temporal de un proyecto.

2. Tema 2

2.1. Introducción a los programas más utilizados en gestión temporal de proyectos.

3. Tema 3

3.1. Las actividades en la ejecución de proyectos.

4. Tema 4

4.1. La asignación de recursos a la ejecución de actividades.

5. Tema 5

5.1. El tensado del plazo del proyecto.

6. Tema 6

6.1. Costes fijos asignados a la ejecución de tareas.

7. Tema 7

7.1. Sobreasignación de recursos.

8. Tema 8

8.1. Revisión de la ejecución del proyecto.
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

  Temas 1 y 2  

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Temas 1 y 2

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

3

Tema 3

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

4

Tema 3

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

5

Tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

6

Tema 4

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

7

Tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

8

Tema 5

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

9

Tema 6

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

10

Tema 6

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

11

Tema 7

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

12

Tema 7

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00
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13

  Trabajo Grupal resumen de lo

aprendido  

  Duración: 00:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

14

  Trabajo Grupal resumen de lo

aprendido  

  Duración: 00:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

15

  Trabajo Grupal resumen de lo

aprendido  

  Duración: 00:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Trabajo grupal

  TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 00:00

16

Presentación trabajo grupal

  PG: Técnica del tipo Presentación en

Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 02:00

17

Prueba presencial individual

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 04:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

5 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10  

6 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

7 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

8 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

9 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

10 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

11 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10
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12 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

13 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

14 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

15 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CE16

CT08

CB07

CT01

CT10

16 Presentación trabajo grupal

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 02:00 %  / 10  

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17 Prueba presencial individual

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 04:00 100% 5 / 10  

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continuada a lo largo del semestre:

60% de la nota final

 

Actividades:

-   Evaluación continuada con resolución de casos prácticos.

-   Realización de Planificación, Programación y Revisión de un Proyecto real en grupo.

 

Prueba final:

40% de la nota final

 

Actividades:

-   Prueba objetiva presencial escrita individual.
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8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Libros de Gestión Temporal de

Proyectos
Bibliografía  

Páginas web y blogs de Gestión

Temporal de Proyectos
Recursos web  

Ordenador Equipamiento  

Programa Microsoft Project Equipamiento  

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Grupo 1

18 semanas x 2 horas / semana= 36 horas

Profesores:

Víctor Sardá Martín : 36 horas
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