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1. Datos descriptivos
1.1. Datos de la asignatura
Nombre de la asignatura 545000151 - Planificacion y programacion de obras II
No de créditos 3 ECTS
Caracter Obligatoria
Curso Cuarto curso
Semestre Octavo semestre
Periodo de imparticion Febrero-Junio
Idioma de imparticién Castellano

i » 541D - Doble grado en edificacion y en administracion y direccion de
Titulacion
empresas

Centro en el que se ] ] o
) 54 - Escuela Tecnica Superior de Edificacion
imparte

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

. Horario de tutorias
Nombre Despacho Correo electrénico .
Sin horario.
Gemma Cachero Alonso Desp.asignatur Se publicaran en
] gemma.cachero@upm.es
(Coordinador/a) a moodle y en la web
del departamento.
Sin horario.
o Desp.asignatur Se publicaran en
Raul Fuente Juridias r.fuente@upm.es
a moodle y en la web
del departamento.
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* Las horas de tutoria son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se debera confirmar los horarios de tutorias

con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE25 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios

técnicos y humanos para su ejecucion y mantenimiento.

CGO0L1 - Dirigir la ejecucién material de las obras de edificacion, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo
el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestion de los planes de control
de materiales, sistemas y ejecucion de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporacion al
Libro del Edificio.

CGO02 - Llevar el control econémico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidacion de la obra ejecutada.
CTO09 - Organizacion y Planificacion. Aprendizaje autbnomo. Habito de estudio y método de trabajo.

CT16 - Resolucion de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA324 - Conocimiento de los recursos que se asignaran a la ejecucién de las actividades del proyecto.

RA322 - Gestionar la informacion en el &mbito de las técnicas aplicadas a la planificacion y programacion de obras
RA321 - Organizacién y Planificacién. Aprendizaje autbnomo, habitos de estudio y método de trabajo.

RA196 - RA6 - Organizacién y Planificacién. Aprendizaje autébnomo.

RA193 - RA1- Trabajo en equipo
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4. Descripcion de la asignatura y temario

4.1. Descripcion de la asignatura

Se pretende formar profesionales capaces de dirigir la ejecucion material de las obras de edificacion, llevando a
cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestion de los planes de
control de sistemas y ejecucion de obra, asi como, profesionales capaces de gestionar el proceso edificcatorio en

Su conjunto.

4.2. Temario de la asignatura

1. PLANIFICACION DE OBRA
1.1. Conceptos generales
1.2. Planificacion trabajos previos
1.3. Planificacion béasica
2. ASIGNACION DE RECURSOS
2.1. NIVELACION DE RECURSOS MEDIANTE EL METO DE BURGESS.
2.1.1. Conceptos generales.
2.1.2. Nivelacién de los recursos por el método de Burgess y algoritmo utilizado.
2.1.3. Aplicacién del algoritmo mediante un ejemplo.
2.2. LIMITACION DE RECURSOS
2.2.1. Conceptos generales.
2.2.2. Algoritmo correspondiente a la aplicacion en el método de limitacion de recursos.
2.2.3. Aplicacién de algoritmo mediante un ejemplo.
3. REVISIONES DE OBRA
3.1. Conceptos generales

3.2. Situaciones mas frecuentes en que se pueden encontrar las actividades del proyecto en el momento de
la revision de la obra.

3.3. Grafo CPM correspondiente a la programacion prevista del proyecto.
3.4. Grafo CPM correspondiente a la programacioén prevista al dia de la revisién

3.5. Grafo CPM correspondiente a la programacion real al dia de la revision.
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3.6. Concepto general del coste de ejecucion material en el proyecto.

3.7. Concepto general del coste de gastos generales en el proyecto.

3.8. Beneficio industrial

3.9. Certificacién prevista al dia de la revisién y su justificacion mediante el Diagrama de GANTT.

3.10. Certificacion real al dia de la revision y su justificaciéon mediante el Diagrama de GANTT.
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5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluacion
Temal Tema 1
1 Duraci6n: 01:00 Duraci6n: 01:00

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Temal.l
2 Duracién: 00:30

Tema 1.1
Duraci6n: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Temal.2
3 Duracién: 00:30

ITema 1.2
Duracién: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccion Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 1.3
4 Duraci6n: 00:30

Tema 1.3
Duracion: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.1
5 Duracién: 01:00

Tema 2.1
Duraci6n: 01:00

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.1
6 Duracién: 00:30

ITema 2.1
Duraci6n: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.1
7 Duraci6n: 00:30

Tema 2.1
Duracion: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Primera prueba parcial
EX: Técnica del tipo Examen Escrito
Evaluacién continua
Duracién: 02:30

Tema 2.2
9 Duracién: 01:00

ITema 2.2
Duracién: 01:00

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.2
10 Duracién: 00:30

ITema 2.2
Duracién: 01:30

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Tema 2.2 ITema 2.2
11 Duraci6n: 00:30 Duracién: 01:30
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Tema 3 Tema 3
12 Duraci6n: 01:00 Duracion: 01:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Tema 3 iTema 3
13 Duracién: 00:30 Duracién: 01:30

PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
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Tema 3 iTema 3
14 Duraci6n: 00:30 Duracién: 01:30
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Tema 3 iTema 3
15 Duracién: 00:30 Duraci6n: 01:30
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
ISegunda prueba parcial
EX: Técnica del tipo Examen Escrito
16 Evaluacién continua
Duraci6n: 02:00
Evalucion solo prueba final
EX: Técnica del tipo Examen Escrito
Evaluacion sélo prueba final
Duraci6n: 03:00

17

trabajo personal.
Para el célculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicara dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

* El cronograma sigue una planificacion tedrica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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6. Actividades y criterios de evaluacién

E.T.S. de Edificacion

6.1. Actividades de evaluacién de la asignatura

6.1.1. Evaluacién continua

L . . L Peso en la . Competencias
Sem. Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
EX: Técnica CG02
. . del tipo . CT16
8 Primera prueba parcial Presencial 02:30 50% 2/10
Examen CT09
Escrito CE25
EX: Técnica CG02
. del tipo . CT16
16 Segunda prueba parcial Presencial 02:00 50% 2/10
Examen CT09
Escrito CE25
6.1.2. Evaluacién so6lo prueba final
. . . . Peso en la . Competencias
Sem Descripcién Modalidad Tipo Duracién Nota minima
nota evaluadas
EX: Técnica CG02
. . del tipo . CT16
17 Evalucion solo prueba final Presencial 03:00 100% 0/10
Examen CT09
Escrito CE25

6.1.3. Evaluaciéon convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluacion extraordinaria.
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6.2. Criterios de evaluacion

SISTEMA GENERAL DE EVALUACION.

Se seguiran dos procedimientos alternativos

- Método de evaluacidon con solo prueba final

- Método de evaluacién continua

Para la convocatoria ordinaria de la asignatura, la eleccion entre el sistema de evaluacion continua o sistema de
evaluacion mediante prueba final corresponde al alumno, siendo excluyentes durante el periodo de convocatoria
ordinaria. El alumno que desee seguir el sistema de evaluacion mediante solo prueba final debera comunicarlo por

escrito al coordinador de la disciplina en el plazo maximo de cuatro semanas a contar desde el inicio de las clases
del semestre.

Evaluacién continuada a lo largo del semestre. Competencias relacionadas. Tipos de pruebas y
actividades de evaluacién previstas

- Sistema de evaluacién continua
Los profesores llevaran a cabo una evaluacion continua de los alumnos, con el fin de constatar el nivel de
aprendizaje y aprovechamiento obtenido por estos; las propuestas de actividades facilitaran el aprendizaje de los

contenidos que conforman el temario. Entre las actividades propuestas estan:

- Practicas individuales. Planteamiento y resolucidon de ejercicios propuestos relacionados con los principios
béasicos de cada unidad tematica estudiada.

Se realizaran con caracter obligatorio dos pruebas objetivas de evaluacion:

- Pruebas objetiva de evaluacion presencial escrita: basadas en los contenidos desarrollados (mediante teoria,

ejercicios 0 esquemas o detalles gréficos) en las unidades tematicas relacionadas. Se realizardn dos pruebas
evaluables. La calificacién obtenida en cada una de ellas supondra el 50% de la calificacion total.

Todas las actividades propuestas anteriormente se realizaran con caracter obligatorio y tendran una duracion
como maximo de tres horas.

Para obtener el aprobado en evaluacion continua no deberd obtenerse una calificacion inferior al 20% sobre la

GA_54ID_545000151 Planificacion y programacion de obras Il Pagina 8 de 11
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puntuacion total en cada una de las actividades propuestas

Convocatoria Ordinaria del Semestre: Actividad y competencias relacionadas

- Sistema de evaluacién mediante solo prueba final

El alumno que eligiese en tiempo y forma el sistema de evaluacion mediante prueba final realizara:

-_Prueba global de evaluacién presencial escrita: Consistird en una prueba global de evaluacion presencial escrita,

obligatoria y basada en los contenidos desarrollados (mediante teoria y ejercicios practicos) en las Unidades
Temadticas relacionadas. La fecha para esta prueba sera determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba
supone el 100% de la calificacion en la nota final de la convocatoria ordinaria de semestre.

Convocatoria Extraordinaria (Julio) : Actividad y competencias relacionadas

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de
evaluaciéon que hubieran elegido, podran realizar una prueba de evaluacion final objetiva sobre los contenidos
totales de la asignatura.

- Prueba global de evaluacion presencial escrita:

Consistird en una prueba global de evaluacion presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos
desarrollados (mediante teoria y ejercicios practicos) en las Unidades Tematicas relacionadas. La fecha para esta
prueba sera determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificacion en la nota
final de la convocatoria extraordinaria de semestre.

El sistema de calificaciones se expresara mediante calificacion numérica de acuerdo con lo establecido en el Art.5
del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de caracter oficial y con validez en todo el territorio

nacional.

Las actuaciones del Tribunal se realizaran de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. (Normativa de

examenes de la UPM)
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7. Recursos didacticos
7.1. Recursos didacticos de la asignatura
Nombre Tipo Observaciones

José Antonio Comas Valenzuela. 12
Bibliografia Editorial Ed.<br />
1995.1SBN:84-8198-103-6.<br />

Organizacion y control de obras
de edificacion.

Carlos Romero Lépez. <br />
Bibliografia 62 ed.1997.<br />
ISBN 9788436811513<br />

Técnicas de programacién y
control de proyectos

) Stilian Gabriel n y colaboradores. <br
Pert un nuevo instrumento de o §
Bibliografia />

planificacion y control. o o
42 Ed.1964.Editorial Ediciones Deusto<br />

Métodos de planificaciéon
P Y Encarnacion Sevillano Naranjo .<br />

programacion: Royy diagrama de Bibliografia
13 Ed.2010. ISBN 978-84-15054-80-1.<br />

Precedencias.

Probabilidad y aplicaciones o § Paul L. Meyer. 22 Ed 1970. ISBN
) Bibliografia
estadisticas. 968-6630-27-9.
Fundamentos de Estadistica Bibliografia Daniel Pefia. 2001. ISBN 84-206-8696-4.

http://www.zonaeconomica.com/meto
Recursos web
do-pert-cpm

http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/ge
Recursos web
spro2New.htm

Aplicaciones Software Equipamiento
Salas de estudio facilitadas por la
Otros
ETSEM
Biblioteca ETSEM Otros
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8. Otra informacion
8.1. Otra informacion sobre la asignatura
Horas de docencia impartidas por los profesores:
CACHERO ALONSO, Gemma : 36h
FUENTE JURIDIAS, Radul; 36h
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