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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura
545000082 - Planificacion de proyectos de edificacion. aplicaciones

informaticas

No de créditos 6 ECTS

Carácter Optativa

Curso Cuarto curso

Semestre Octavo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 54IE - Grado en edificacion

Centro en el que se

imparte
54 - Escuela Tecnica Superior de Edificacion

Curso académico 2018-19

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Gemma Cachero Alonso

(Coordinador/a)
Planificacion gemma.cachero@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

Raul Fuente Juridias Planificacion r.fuente@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.
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Carolina Piña Ramirez Planificacion carolina.pina@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

Victor Sarda Martin Planificacion victor.sarda@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Planificacion y programacion de obras I

- Planificacion y programacion de obras II

- Gestion del proceso edificatorio

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construcción y mediciones
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4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios

técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo

el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control

de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al

Libro del Edificio.

CG04 - Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de

viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y otros análogos y redactar los

informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y

edificios.

CG06 - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y participar en los procesos de gestión de la calidad en la

edificación; realizar análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética así como estudios de

sostenibilidad en los edificios.

CG11 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto.

CT07 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de información

CT09 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo.

CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones
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4.2. Resultados del aprendizaje

RA1 - Trabajo en equipo

RA404 - Gestionar la información en el ámbito de las técnicas aplicadas a la planificación y programación de

obras.

RA406 - Conocimiento de los recursos que se asignarán a la ejecución de las actividades del proyecto.

RA412 - Analizar e interpretar los datos obtenidos en las revisiones de obras de edificación realizadas a lo largo de

la ejecución de las mismas y su aplicación a la planificación

RA105 - Colaborar responsablemente con los compañeros para optimizar el desarrollo del grupo y el aprendizaje

de los componentes del equipo.

RA403 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo, habitos de estudio y método de trabajo.

RA405 - Conocimientos de los conceptos y operaciones que se deben realizar en toda planificación y que generan

un programa de proyecto.

RA402 - Capacidad de búsqueda, análisis y selección de la información.

RA407 - Analizar y calcular los tiempos invertidos en la ejecución de los proyectos.

RA408 - Analizar, programar y organizar obras de edificación.Una eficaz utilización de los recursos aplicados a los

procesos constructivos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Formar profesionales capaces de dirigir la ejecución material de las obras de edificación llevando a cabo el control cualitativo y
cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control de sistemas y ejecución de obra.

  Formar profesionales capaces de gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto con conocimientos de un software

específico para esta gestión

GA_54IE_545000082
2S_2018-19

Planificacion de proyectos de edificacion. aplicaciones informaticas
Grado En Edificacion

Página 4 de 13



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

5.2. Temario de la asignatura

1. ANÁLISIS DEL PROYECTO

1.1. Estudio del proyecto.

1.2. Enclave y análisis del entorno.

2. TRABAJOS PREVIOS AL COMIENZO DE LA OBRA

2.1. Licencias y permisos necesarios.

2.2. Instalaciones.

2.3. Plano de implantación y accesos

2.4. Medidas de seguridad.

3. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.

3.1. Listado de actividades necesarias para la ejecución del proyecto.

3.2. Interdependencia entre las actividades del proyecto mediante sistemas de programación.

3.3. Determinación de la ruta crítica y de la duración del proyecto.

4. DIAGRAMA DE GANTT

4.1. Diagrama de Gantt reflejando duración y holguras de las actividades

4.2. Diagrama de cargas del personal por oficios.

5. DESARROLLO DE LOS DIFERENTES APARTADOS PARA COMPLETAR LA REALIZACIÓN DEL

PROYECTO.

5.1. Memoria constructiva de la ejecución del proyecto.

5.2. Maquinaria y personal adscrito a la obra.

5.3. Justificación del plazo de ejecución de la obra.

6. MICROSOFT PROJECT.INTRODUCCIÓN

6.1. Conceptos básicos.

6.2. La ventana de Microsoft Project.

7. MICROSOFT PROJECT. ORGANIZACIÓN Y TIPOS DE TAREAS.

7.1. Configurar el calendario del proyecto

GA_54IE_545000082
2S_2018-19

Planificacion de proyectos de edificacion. aplicaciones informaticas
Grado En Edificacion

Página 5 de 13



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

7.2. Crear y organizar listado de tareas.

7.3. Dependencia entre tareas.

7.4. Tipo de tareas.

8. MICROSOFT PROJECT. CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS.

8.1. Configuración de los recursos humanos.

8.2. Configuración de los recursos materiales.

8.3. Configuración de los recursos de equipamiento

8.4. Personalizar el horario de trabajo.

9. MICROSOFT PROJECT. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A LAS TAREAS.

9.1. Asignar recursos a una tarea

9.2. Sobreasignación.

9.3. Redistribución de recursos.

9.4. Compartir recursos de otros proyectos.

10. MICROSOFT PROJECT. GESTIÓN DE COSTES.

10.1. Asignación de los costos a los recursos.

10.2. Asignación de los costos a las tareas.

10.3. Especificar las horas extraordinarias.

11. MICROSOFT PROJECT. IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

11.1. Análisis de la barra de vistas.

11.2. Filtrar, Agrupar y Ordenar tareas y recursos

11.3. Imprimir un informe.

11.4. Crear un informe personalizado

12. MICROSOFT PROJECT. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DEL PLAN DEL PROYECTO

12.1. Guardar una línea de base.

12.2. Modificar la fecha de estado.

12.3. Seguimiento de las tareas.

12.4. Actualizar las tareas y reprogramar el proyecto
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluación

1

Presentación

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Presentación 

  Duración: 02:00

  OT: Otras actividades formativas

2

Unidad 1  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 1 

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 1

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

3

Unidad 2  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 2 

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 2

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

4

Unidad 3  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 3 

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 3

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

5

Unidad 4  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 4

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 4

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

6

Unidad 5  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 5

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 5

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

7

Unidad 6  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 6

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 6

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

8

Unidad 7  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 7

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 7

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

9

Unidad 7

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Unidad 8  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Evaluación de las unidades didácticas 8

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

10

Unidad 9  

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 8

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 9

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

11

Unidad 9

  Duración: 04:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 10

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00
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12

Unidad 10  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 10

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 11

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

13

Unidad 11  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 11

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

Evaluación de las unidades didácticas 12

  TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

  Evaluación continua

  Duración: 01:00

14

Unidad 12  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Unidad 12

  Duración: 03:00

  OT: Otras actividades formativas

15

Evaluación de las unidades didácticas 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

  PG: Técnica del tipo Presentación en

Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 04:00

16

Evaluación de las unidades didácticas 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13

  PG: Técnica del tipo Presentación en

Grupo

  Evaluación continua

  Duración: 04:00

17

Evaluación de las unidades didácticas 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12 y 13

  EX: Técnica del tipo Examen Escrito

  Evaluación sólo prueba final

  Duración: 03:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

2
Evaluación de las unidades

didácticas 1

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

3
Evaluación de las unidades

didácticas  2

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

4
Evaluación de las unidades

didácticas 3

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

5
Evaluación de las unidades

didácticas 4

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

6
Evaluación de las unidades

didácticas 5

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

7
Evaluación de las unidades

didácticas 6

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

8
Evaluación de las unidades

didácticas 7

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 2.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

9
Evaluación de las unidades

didácticas 8

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07
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10
Evaluación de las unidades

didácticas 9

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 2.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

11
Evaluación de las unidades

didácticas 10

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

12
Evaluación de las unidades

didácticas 11

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10
CT16

CT07

13
Evaluación de las unidades

didácticas 12

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

Presencial 01:00 1.5% 0 / 10

CT16

CT09

CT07

15

Evaluación de las unidades

didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12 y 13

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 04:00 40% 0 / 10

CT16

CG04

CT09

CT07

CG06

16

Evaluación de las unidades

didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12 y 13

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 04:00 40% 0 / 10

CG04

CG06

CT16

CT09

CT07

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17

Evaluación de las unidades

didácticas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10,11, 12 y 13

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CT16

CT09

CG04

CG06

CT07

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.
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7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua: 

Los profesores llevarán a cabo una evaluación continua de los alumnos, con el fin de constatar el nivel de aprendizaje y
aprovechamiento obtenido por estos; las propuestas de actividades facilitarán el aprendizaje de los contenidos que conforman
el temario. Entre las actividades propuestas están:

·   Prácticas individuales. Planteamiento y resolución de ejercicios propuestos relacionados con los principios básicos de cada
unidad temática estudiada. La calificación obtenida en ellas supondrá el 20% de la calificación final.  

·     Trabajo en grupo. Será expuesto en público siendo la presentación oral objeto de evaluación. La calificación obtenida
en ella supondrá el 80% de la calificación final. 

Todas las actividades propuestas anteriormente se realizarán con carácter obligatorio, y tendrán una duración inferior
a tres horas.

Sólo prueba final:

El  alumno que eligiese en tiempo y forma el sistema de evaluación mediante prueba final realizará:

·   Prueba global de evaluación presencial escrita: Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita, obligatoria y
basada en los contenidos desarrollados (mediante teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La
fecha para esta prueba será determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificación en la
nota final de la convocatoria ordinaria de semestre y deberá obtener un 5/10.

Convocatoria Extraordinaria (Julio) : 

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de evaluación
que hubieran elegido, podrán realizar una prueba de evaluación final objetiva sobre los contenidos totales de la asignatura. 

   Prueba global de evaluación presencial escrita: 

Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos desarrollados
(mediante teoría y ejercicios prácticos) en las unidades temáticas relacionadas. La fecha para esta prueba será determinada
con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificación en la nota final de la convocatoria extraordinaria de
semestre y deberá obtener un 5/10.
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8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Libro consulta Bibliografía

José Antonio Comas Valenzuela.

Organización y control de obras de

edificación.1ª Editorial Ed.

1995.ISBN:84-8198-103-6.

Libro consulta 1 Bibliografía

Carlos Romero López. Técnicas de

programación y control de proyectos. 6ª

ed.1997.<br />

ISBN 9788436811513<br />
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LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

Libro consulta 2 Bibliografía

Stilian Gabriel n y colaboradores. Pert un

nuevo instrumento de planificación y

control.<br />

4ª Ed.1964.Editorial Ediciones Deusto.<br />

Libro consulta 3 Bibliografía

Encarnación  Sevillano Naranjo .Métodos de

planificación y programación: Roy  y

diagrama de Precedencias.1ª Ed.2010. ISBN

978-84-15054-80-1.

Paginas web Recursos web

- http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/gespro2

New.htm<br />

<br />

Moodle Recursos web  

Zonas trabajo Equipamiento

Aulas teóricas y de tutorías.<br />

Salas de estudio.<br />

Biblioteca

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Horas docentes que imparten los profesores:

CACHERO ALONSO,Gemma: 72h

FUENTE JURIDIAS, Raúl: 72h
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