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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 545000142 - Planificacion y Programacion de Obras |
No de créditos 6 ECTS

Caracter Obligatoria

Curso Cuarto curso

Semestre Séptimo semestre

Periodo de imparticion Septiembre-Enero

Idioma de imparticién Castellano

i ) 541D - Doble Grado En Edificacion Y En Administracion Y Direccion De
Titulacion
Empresas

Centro responsable de la ] ] o
) » 54 - Escuela Tecnica Superior de Edificacion
titulacion

Curso académico 2019-20

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

. Horario de tutorias
Nombre Despacho Correo electrénico .
Sin horario.
Gemma Cachero Alonso Desp.asignatur Se publicaran en
] gemma.cachero@upm.es
(Coordinador/a) a moodle y en la web
del departamento.
Sin horario.
) n _ Desp.asignatur ) ) Se publicaran en
Carolina Pifia Ramirez carolina.pina@upm.es
a moodle y en la web
del departamento.
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Sin horario.
] ) Desp.asignatur ] Se publicaran en
Victor Sarda Martin victor.sarda@upm.es
a moodle y en la web
del departamento.
Sin horario.
o Desp.asignatur Se publicaran en
Raul Fuente Juridias r.fuente@upm.es
a moodle y en la web
del departamento.

* Las horas de tutoria son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deber& confirmar los horarios de tutorias
con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Doble Grado en Edificacion y en Administracion y Direccion de Empresas no tiene definidas
asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construccién, mediciones y estadistica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios
técnicos y humanos para su ejecucion y mantenimiento.

CGO1 - Dirigir la ejecucion material de las obras de edificacion, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo
el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestién de los planes de control
de materiales, sistemas y ejecucion de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporacion al
Libro del Edificio.

CGO02 - Llevar el control econémico de la obra elaborando las certificaciones y la liquidacién de la obra ejecutada.

GA_54ID_545000142 Planificacion y Programacion de Obras | Pagina 2 de 11
1S_2019-20 Doble Grado En Edificacion Y En Administracion Y Direccion De Empresas



E.T.S. de Edificacion

POLITECNICA PROCESO DE COORDINACION DE i
- GUIA DE APRENDIZAJE
POLITECNICA

g UNIVERSIDAD PR/CL/001 ANX-PR/CL/001-01
Sy J L
e MADRID LAS ENSENANZAS

CGO05 - Elaborar los proyectos técnicos y desempefiar la direccion de obras de edificacion en el ambito de su

habilitacion legal.

CT16 - Resolucion de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones.

4.2. Resultados del aprendizaje
RA325 - Analizar y calcular los tiempos invertidos en la ejecucién de los proyectos

RA326 - Analizar, programar y organizar obras de edificacion.Una eficaz utilizacién de los recursos aplicados a los

procesos constructivos

RA324 - Conocimiento de los recursos que se asignaran a la ejecucién de las actividades del proyecto.

RA193 - RA1- Trabajo en equipo

RA321 - Organizacion y Planificacion. Aprendizaje auténomo, habitos de estudio y método de trabajo.

RA322 - Gestionar la informacién en el ambito de las técnicas aplicadas a la planificacion y programacién de obras

RA323 - Conocimientos de los conceptos y operaciones que se deben realizar en toda planificacién y que generan
un programa de proyecto.

5. Descripcion de la asighatura y temario

5.1. Descripcion de la asighatura

Se pretende formar profesionales capaces de dirigir la ejecucion material de las obras de edificacion, llevando a cabo el
control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestién de los planes de control de sistemas y

ejecucion de obra, asi como, profesionales capaces de gestionar el proceso edificatorio en su conjunto.
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5.2. Temario de la asighatura

1. CONCEPTOS BASICOS. GENERALIDADES.
1.1. Conceptos de edificacién y sus fases
1.2. Sintesis historica de la organizacién
1.3. Definiciones y relaciones entre organizacién, programacién y control de obras

2. CONOCIMIENTOS ESTADISTICOS.MUESTREO DE TRABAJO APLICADO A LA CONSTRUCCION
MEDIANTE EL METODO DE OBSERVACIONES INSTANTANEAS.

2.1. Nociones estadisticas, estudio de datos, analisis de las tablas estadisticas. Medidas de los fenbmenos
aleatorios. Probabilidades de las pruebas repetitivas.

2.2. Curvas de probabilidades y distribucion normal.Campana de Gauss.

2.3. Curvas de distribucion descentrada.Curvas Beta.

2.4. Parametros y técnicas del muestreo. Ampliacion de una muestra.

2.5. Aplicacién del muestreo de trabajo.

2.6. Método del seguimiento del muestreo. Errores posibles en el muestreo.
3. SISTEMAS DE PROGRAMACION.PET,CPM,ROY Y PRECEDENCIAS.

3.1. Célculo de los tiempos de las actividades en el PERT. Calculo de las fechas mas pronto de terminacion
en el PERT.

3.2. Actividades criticas y caminos criticos en el PERT. Calculo de las holguras en el PERT.

3.3. Célculo de los tiempos de las actividades en el CPM. Calculo de las fechas mas pronto de terminacion en
el CPM.

3.4. Actividades criticas y caminos criticos en el CPM. Calculo de las holguras en el CPM.

3.5. Calculo de los tiempos de las actividades en el ROY. Calculo de las fechas mas pronto de terminacién en
el ROY.

3.6. Actividades criticas y caminos criticos en el ROY. Calculo de las holguras en el ROY

3.7. Célculo de los tiempos de las actividades en el PRECEDENCIAS. Calculo de las fechas mas pronto de
terminacion en el PRECEDENCIAS.

3.8. Actividades criticas y caminos criticos en el PRECEDENCIAS. Calculo de las holguras en el
PRECEDENCIAS.

3.9. Probabilidades de tiempos en el PERT.

4. HERRAMIENTA GRAFICA. DIAGRAMA DE GANTT.
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4.1. Definicion y concepto del diagrama de Gantt.

4.2. Representacion de las actividades en el diagrama de Gantt.

4.3. Conversioén de una red en diagrama de Gantt.

4.4, Actividades criticas y caminos criticos en el D. Gantt. Calculo de las holguras en el d. Gantt.

5. REDUCCION DE LA DURACION DE EJECUCION DE PROYECTOS EN FUNCION DEL COSTE. PERT-
COSTE.

5.1. Conceptos generales.
5.2. Proceso matematico.
5.3. Apliccién del proceso matematico a un ejemplo concreto.

5.4. Justificacion del coste final de obra.
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6.1. Cronograma de la asignhatura *

LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluacion
Unidad 1 Unidad 1
1 Duraci6n: 02:00 Duracién: 02:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 2 Unidad 2
2 Duracién: 01:00 Duraci6n: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 2 Unidad 2
3 Duracién: 01:00 Duracién: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccion Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 2 Unidad 2
4 Duraci6n: 01:00 Duracién: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 3 Unidad 3
5 Duracién: 01:00 Duraci6n: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 3 Unidad 3
6 Duracién: 01:00 Duraci6n: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 3 Unidad 3
7 Duraci6n: 01:00 Duracién: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 3 Unidad 3 Evaluacion de las unidades didéacticas 1,
Duracién: 01:00 Duracion: 03:00 2y 3
8 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas EX: Técnica del tipo Examen Escrito
Evaluacién continua
Duraci6n: 02:30
Unidad 3 Unidad 3
9 Duracién: 01:00 Duracién: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccion Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 3 Unidad 3
10 Duraci6n: 01:00 Duracién: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 3 Unidad 3
11 Duracién: 01:00 Duraci6n: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 3 Unidad 3
12 Duracién: 01:00 Duraci6n: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccion Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 4 Unidad 4
13 Duraci6n: 01:00 Duracion: 03:00
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Unidad 5 Unidad 5
14 Duraci6n: 01:00 Duracién: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Unidad 5 Unidad 5
15 Duracién: 01:00 Duraci6n: 03:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral PR: Actividad del tipo Clase de Problemas
Evaluacion de las unidades didéacticas 3,
4y 5
16 EX: Técnica del tipo Examen Escrito
Evaluacion continua
Duracién: 02:30
Evaluacion de las unidades didéacticas 1,
2,3,4y5
EX: Técnica del tipo Examen Escrito
Evaluacion sélo prueba final
Duraci6n: 03:00

17

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.
Para el célculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicara dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificacion tedrica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7. Actividades y criterios de evaluacion

E.T.S. de Edificacion

7.1. Actividades de evaluacién de la asignatura

7.1.1. Evaluacién continua

L . . L Peso en la . Competencias
Sem. Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
EX: Técnica CT16
Evaluacién de las unidades del tipo . CG02
8 . . Presencial 02:30 30% 2/10
didéacticas 1,2y 3 Examen CE25
Escrito CGO01
EX: Técnica CT16
Evaluacién de las unidades del tipo . CE25
16 . . Presencial 02:30 70% 2/10
didéacticas 3,4y 5 Examen CG02
Escrito CGO01
7.1.2. Evaluacién so6lo prueba final
. . . . Peso en la . Competencias
Sem Descripcién Modalidad Tipo Duracién Nota minima
nota evaluadas
EX: Técnica CT16
Evaluacioén de las unidades del tipo . CE25
17 . . Presencial 03:00 100% 5/10
didéacticas 1, 2, 3,4y 5 Examen CG02
Escrito CGo1
7.1.3. Evaluacion convocatoria extraordinaria
No se ha definido la evaluacion extraordinaria.
GA_54ID_545000142 Planificacion y Programacion de Obras | Pagina 8 de 11
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7.2. Criterios de evaluacion

Evaluacion continua:

Consistira en dos pruebas parciales, presenciales, escritas, obligatorias y basadas en los contenidos desarrollados (mediante
teoria y ejercicios practicos) en las unidades tematicas relacionadas. La calificacion obtenida en la 12 prueba parcial, supondra
el 30% de la calificacion final y la 22 prueba, el 70% sobre la calificacién final.Para obtener el aprobado en evaluacién continua
no debera obtenerse una calificacién inferior al 20% sobre la puntuacidn total en cada una de las actividades propuestas.

Solo prueba final:

El alumno que eligiese en tiempo y forma el sistema de evaluacion mediante prueba final realizara:

Prueba global de evaluacion presencial escrita: Consistira en una prueba global de evaluacion presencial escrita, obligatoria y
basada en los contenidos desarrollados (mediante teoria y ejercicios practicos) en las unidades tematicas relacionadas. La
fecha para esta prueba sera determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificacion en la
nota final de la convocatoria ordinaria de semestre y debera obtener un 5/10.

Convocatoria Extraordinaria (Julio) :

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de evaluacion
que hubieran elegido, podran realizar una prueba de evaluacion final objetiva sobre los contenidos totales de la asignatura.

Prueba global de evaluacién presencial escrita:

Consistira en una prueba global de evaluacién presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos desarrollados
(mediante teoria y ejercicios practicos) en las unidades tematicas relacionadas. La fecha para esta prueba sera determinada
con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificacién en la nota final de la convocatoria extraordinaria de
semestre y debera obtener un 5/10.
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8. Recursos didacticos
8.1. Recursos didacticos de la asighatura
Nombre Tipo Observaciones
José Antonio Comas Valenzuela.
) o : Organizacion y control de obras de
Libro consulta Bibliografia o o
edificacién.1? Editorial Ed.
1995.ISBN:84-8198-103-6.
Carlos Romero Lopez. Técnicas de
) - s programacion y control de proyectos. 62
Libro consulta 1 Bibliografia
ed.1997.<br />
ISBN 9788436811513<br />
Stilian Gabriel n y colaboradores. Pert un
] o s nuevo instrumento de planificaciéon y
Libro consulta 2 Bibliografia
control.<br />
42 Ed.1964.Editorial Ediciones Deusto.<br />
Encarnacion Sevillano Naranjo .Métodos de
lanificacion y programacion: Ro
Libro consulta 3 Bibliografia p- Y prog ) vy
diagrama de Precedencias.1? Ed.2010. ISBN
978-84-15054-80-1.
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] o § Probabilidad y aplicaciones estadisticas. Padl
Libro consulta 4 Bibliografia
L. Meyer. 22 Ed 1970. ISBN 968-6630-27-9.
) o : Fundamentos de Estadistica .Daniel Pefa.
Libro consulta 5 Bibliografia
2001. ISBN 84-206-8696-4.
-http://www.zonaeconomica.com/metodo-pert-
cpm<br />
- http://www.zonaeconomica.com/metodo-
Paginas web Recursos web pert-cpm<br />
- http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/gespro2
New.htm<br />
<br />
Moodle Recursos web
Aulas tedricas y de tutorias.<br />
Zonas trabajo Equipamiento Salas de estudio.<br />
Biblioteca
9. Otra informacion
9.1. Otra informacion sobre la asignatura
Horas de docencia impartidas por los profesores:
CACHERO ALONSO , Gemma = 72h
FUENTE JURIDIAS, Raul = 57.6h
SARDA MARTIN, Victor = 57.6h
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