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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

} 545000186 - Planificacion de Proyectos de Edificacion. Aplicaciones
Nombre de la asighatura

Informaticas
No de créditos 6 ECTS
Caracter Optativa
Curso Quinto curso
Semestre Noveno semestre
Periodo de imparticion Septiembre-Enero
Idioma de imparticién Castellano

i ) 541D - Doble Grado En Edificacion Y En Administracion Y Direccion De
Titulacion
Empresas

Centro responsable de la ] ] o
) » 54 - Escuela Tecnica Superior de Edificacion
titulacion

Curso académico 2019-20

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

. Horario de tutorias

Nombre Despacho Correo electronico .

Sin horario.
Gemma Cachero Alonso o Se publicaran en

) Planificacion gemma.cachero@upm.es

(Coordinador/a) moodle y en la web

del departamento.
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Sin horario.
- e Se publicaran en
Raul Fuente Juridias Planificacion r.fuente@upm.es

moodle y en la web
del departamento.

* Las horas de tutoria son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se debera confirmar los horarios de tutorias
con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Doble Grado en Edificacion y en Administracion y Direccion de Empresas no tiene definidas
asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construcciéon y mediciones

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CGO01 - Dirigir la ejecucion material de las obras de edificaciéon, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo
el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestién de los planes de control
de materiales, sistemas y ejecucion de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporacion al
Libro del Edificio.

CG04 - Llevar a cabo actividades técnicas de calculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de
viabilidad econdémica; realizar peritaciones, inspecciones, analisis de patologia y otros analogos y redactar los
informes, dictdmenes y documentos técnicos correspondientes; efectuar levantamientos de planos en solares y
edificios.

CGO06 - Gestionar las nuevas tecnologias edificatorias y participar en los procesos de gestién de la calidad en la
edificacién; realizar analisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética asi como estudios de
sostenibilidad en los edificios.
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CG11 - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto.
CTO07 - Capacidad de busqueda, andlisis y seleccion de informacion.
CTO09 - Organizacién y Planificaciéon. Aprendizaje autbnomo. Habito de estudio y método de trabajo.

CT16 - Resolucién de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA196 - RA6 - Organizacion y Planificacion. Aprendizaje auténomo.

RA316 - RA392 - Conocer y utilizar herramientas y aplicaciones informaticas aplicadas

RA185 - Trabajo en equipo

RA131 - Trabajar de formar auténoma y con iniciativa personal.

RA322 - Gestionar la informacion en el ambito de las técnicas aplicadas a la planificacion y programacion de obras
RA321 - Organizacién y Planificacion. Aprendizaje autbnomo, habitos de estudio y método de trabajo.

RA100 - Poder exponer y comunicar las soluciones a los problemas tanto de forma oral como escrita.

RA323 - Conocimientos de los conceptos y operaciones que se deben realizar en toda planificacion y que generan

un programa de proyecto.

5. Descripcion de la asighatura y temario

5.1. Descripcién de la asignatura

Formar profesionales capaces de dirigir la ejecucién material de las obras de edificacién llevando a cabo el control cualitativo y
cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestion de los planes de control de sistemas y ejecucion de obra.

Formar profesionales capaces de gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto con conocimientos de un software

especifico para esta gestion
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5.2. Temario de la asighatura

1. ANALISIS DEL PROYECTO
1.1. Estudio del proyecto.
1.2. Enclave y andlisis del entorno.
2. TRABAJOS PREVIOS AL COMIENZO DE LA OBRA
2.1. Licencias y permisos necesarios.
2.2. Instalaciones.
2.3. Plano de implantacién y accesos
2.4. Medidas de seguridad.
3. PLANIFICACION Y ORGANIZACION DEL PROYECTO.
3.1. Listado de actividades necesarias para la ejecucion del proyecto.
3.2. Interdependencia entre las actividades del proyecto mediante sistemas de programacion.
3.3. Determinacién de la ruta critica y de la duracion del proyecto.
4. DIAGRAMA DE GANTT
4.1. Diagrama de Gantt reflejando duracién y holguras de las actividades
4.2. Diagrama de cargas del personal por oficios.

5. DESARROLLO DE LOS DIFERENTES APARTADOS PARA COMPLETAR LA REALIZACION DEL
PROYECTO.

5.1. Memoria constructiva de la ejecucion del proyecto.
5.2. Maquinaria y personal adscrito a la obra.
5.3. Justificacion del plazo de ejecucion de la obra.
6. MICROSOFT PROJECT.INTRODUCCION
6.1. Conceptos basicos.
6.2. La ventana de Microsoft Project.
7. MICROSOFT PROJECT. ORGANIZACION Y TIPOS DE TAREAS.
7.1. Configurar el calendario del proyecto
7.2. Crear y organizar listado de tareas.

7.3. Dependencia entre tareas.
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7.4. Tipo de tareas.
8. MICROSOFT PROJECT. CONFIGURACION Y GESTION DE LOS RECURSOS.
8.1. Configuracion de los recursos humanos.
8.2. Configuracion de los recursos materiales.
8.3. Configuracion de los recursos de equipamiento
8.4. Personalizar el horario de trabajo.
9. MICROSOFT PROJECT. ASIGNACION DE LOS RECURSOS A LAS TAREAS.
9.1. Asignar recursos a una tarea
9.2. Sobreasignacion.
9.3. Redistribucion de recursos.
9.4. Compartir recursos de otros proyectos.
10. MICROSOFT PROJECT. GESTION DE COSTES.
10.1. Asignacién de los costos a los recursos.
10.2. Asignacion de los costos a las tareas.
10.3. Especificar las horas extraordinarias.
11. MICROSOFT PROJECT. IMPRESION DE INFORMACION DEL PROYECTO
11.1. Andlisis de la barra de vistas.
11.2. Filtrar, Agrupar y Ordenar tareas y recursos
11.3. Imprimir un informe.
11.4. Crear un informe personalizado
12. MICROSOFT PROJECT. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DEL PLAN DEL PROYECTO
12.1. Guardar una linea de base.
12.2. Modificar la fecha de estado.
12.3. Seguimiento de las tareas.

12.4. Actualizar las tareas y reprogramar el proyecto
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6.1. Cronograma de la asignhatura *

OT: Otras actividades formativas

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Otra actividad presencial Actividades de evaluacion
Presentacion Presentacion
1 Duraci6n: 02:00 Duracién: 02:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas
Unidad 1 Unidad 1 Evaluacion de las unidades didacticas 1
Duracién: 01:00 Duracion: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
2 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacion continua
Duraci6n: 01:00
Unidad 2 Unidad 2 Evaluacion de las unidades didacticas 2
Duraci6n: 01:00 Duracion: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
3 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacion continua
Duraci6n: 01:00
Unidad 3 Unidad 3 Evaluacion de las unidades didacticas 3
Duraci6n: 01:00 Duracién: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
4 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacion continua
Duraci6n: 01:00
Unidad 4 Unidad 4 Evaluacion de las unidades didacticas 4
Duraci6n: 01:00 Duracién: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
5 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacién continua
Duraci6n: 01:00
Unidad 5 Unidad 5 Evaluacion de las unidades didacticas 5
Duraci6n: 01:00 Duracién: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
6 LM: Actividad del tipo Leccion Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacion continua
Duraci6n: 01:00
Unidad 6 Unidad 6 Evaluacion de las unidades didacticas 6
Duracién: 01:00 Duracién: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
7 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacion continua
Duracién: 01:00
Unidad 7 Unidad 7 Evaluacion de las unidades didéacticas 7
Duracién: 01:00 Duracion: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
8 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacion continua
Duracién: 01:00
Unidad 7 Unidad 8 Evaluacion de las unidades didacticas 8
Duracién: 03:00 Duracion: 01:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
9 OT: Otras actividades formativas LM: Actividad del tipo Leccién Magistral Evaluacion continua
Duraci6n: 01:00
Unidad 9 Unidad 8 Evaluacion de las unidades didacticas 9
Duraci6n: 02:00 Duracién: 03:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
10 LM: Actividad del tipo Leccién Magistral OT: Otras actividades formativas Evaluacion continua
Duraci6n: 01:00
Unidad 9 Evaluacion de las unidades didacticas 10
Duracién: 04:00 TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
11

Evaluacién continua
Duraci6n: 01:00

GA_54ID_545000186
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1
Unidad 10 Unidad 10 Evaluacion de las unidades didacticas 11

12

Duraci6n: 01:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Duracién: 03:00
OT: Otras actividades formativas

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
Evaluaci6n continua
Duraci6n: 01:00

13

Unidad 11
Duracién: 01:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Unidad 11
Duracion: 03:00
OT: Otras actividades formativas

Evaluacion de las unidades didacticas 12
TI: Técnica del tipo Trabajo Individual
Evaluacién continua
Duraci6n: 01:00

14

Unidad 12
Duraci6n: 01:00
LM: Actividad del tipo Leccién Magistral

Unidad 12
Duracién: 03:00
OT: Otras actividades formativas

15

Evaluacion de las unidades didéacticas 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12y 13

PG: Técnica del tipo Presentacién en
Grupo

Evaluaci6n continua

Duraci6n: 04:00

16

Evaluacion de las unidades didéacticas 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12y 13

PG: Técnica del tipo Presentacién en
iGrupo

Evaluacién continua

Duracion: 04:00

17

Evaluacion de las unidades didéacticas 1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12y 13
EX: Técnica del tipo Examen Escrito
Evaluacion sélo prueba final
Duracién: 03:00

Las horas de actividades formativas no presenciales son aquellas que el estudiante debe dedicar al estudio o al

trabajo personal.

Para el calculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicara dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificacién tedrica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.
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7.1. Actividades de evaluacién de la asignatura

7.1.1. Evaluacién continua

L . . L Peso en la . Competencias
Sem. Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
TI: Técnica
" . ) CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
2 o . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CT09
didacticas 1 Trabajo
» CTO7
Individual
TI: Técnica
" . ) CT16
Evaluacion de las unidades del tipo .
3 o . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CTO07
didéacticas 2 Trabajo
. CT09
Individual
TI: Técnica
> . . CT16
Evaluacioén de las unidades del tipo .
4 L . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CTO07
didécticas 3 Trabajo
» CTO09
Individual
TI: Técnica
» . ) CTO09
Evaluacion de las unidades del tipo .
5 L . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CT16
didécticas 4 Trabajo
. CTO7
Individual
TI: Técnica
B . . CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
6 o ) Presencial 01:00 1.5% 0/10 CTO07
didacticas 5 Trabajo
. CTO09
Individual
TI: Técnica
" . ) CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
7 o ) Presencial 01:00 1.5% 0/10 CT07
didacticas 6 Trabajo
. CTO09
Individual
TI: Técnica
" . ) CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
8 o . Presencial 01:00 2.5% 0/10 CTO07
didacticas 7 Trabajo
. CTO09
Individual
TI: Técnica
" . ) CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
9 o . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CTO07
didécticas 8 Trabajo
. CT09
Individual
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TI: Técnica
CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
10 o . Presencial 01:00 2.5% 0/10 CTO07
didacticas 9 Trabajo
o CT09
Individual
TI: Técnica
) . ) CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
11 o . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CT07
didécticas 10 Trabajo
L CT09
Individual
TI: Técnica
. . . CT09
Evaluacién de las unidades del tipo .
12 o . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CT16
didécticas 11 Trabajo
CTO7
Individual
TI: Técnica
CT16
Evaluacién de las unidades del tipo .
13 . . . Presencial 01:00 1.5% 0/10 CTO07
didécticas 12 Trabajo
CT09
Individual
) CT16
. . PG: Técnica
Evaluacioén de las unidades del 1 CG06
el tipo
15 didacticas 1, 2, 3,4,5,6, 7,8, 9, P y Presencial 04:00 40% 0/10 CG04
Presentacion
10, 11,12y 13 CTO07
en Grupo
CT09
o CT16
. . PG: Técnica
Evaluacion de las unidades del 1 CG06
el tipo
16 didacticas 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9, P y Presencial 04:00 40% 0/10 CG04
Presentacion
10, 11,12y 13 CTO07
en Grupo
CT09
7.1.2. Evaluacion sélo prueba final
L . . L Peso en la . Competencias
Sem Descripcién Modalidad Tipo Duracion Nota minima
nota evaluadas
CT16
. . EX: Técnica
Evaluacién de las unidades del i CG06
el tipo
17 didacticas 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, P Presencial 03:00 100% 5/10 CG04
Examen
10,11, 12y 13 ) CcTO07
Escrito
CT09
7.1.3. Evaluacidn convocatoria extraordinaria
No se ha definido la evaluacion extraordinaria.
GA_54ID_545000186 Planificacién de Proyectos de Edificacion. Aplicaciones Informéticas Pagina 9 de 12
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7.2. Criterios de evaluacion
Evaluacion continua:

Los profesores llevaran a cabo una evaluacion continua de los alumnos, con el fin de constatar el nivel de aprendizaje y
aprovechamiento obtenido por estos; las propuestas de actividades facilitaran el aprendizaje de los contenidos que conforman
el temario. Entre las actividades propuestas estan:

Practicas individuales. planteamiento y resolucién de ejercicios propuestos relacionados con los principios basicos de cada
unidad tematica estudiada. La calificacion obtenida en ellas supondra el 20% de la calificacion final.

Trabajo en grupo. Ser& expuesto en publico siendo la presentacion oral objeto de evaluacion. La calificacion obtenida
en ella supondra el 80% de la calificacion final.

Todas las actividades propuestas anteriormente se realizardn con carécter obligatorio, y tendran una duracidn inferior
atres horas.

Solo prueba final:

El alumno que eligiese en tiempo y forma el sistema de evaluacién mediante prueba final realizara:

Prueba global de evaluacién presencial escrita: Consistira en una prueba global de evaluacion presencial escrita, obligatoria y
basada en los contenidos desarrollados (mediante teoria y ejercicios practicos) en las unidades tematicas relacionadas. La
fecha para esta prueba serd determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificacién en la
nota final de la convocatoria ordinaria de semestre y debera obtener un 5/10.

Convocatoria Extraordinaria (Julio) :

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de evaluacion
gue hubieran elegido, podran realizar una prueba de evaluacion final objetiva sobre los contenidos totales de la asignatura.

Prueba global de evaluacién presencial escrita:

Consistira en una prueba global de evaluacién presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos desarrollados
(mediante teoria y ejercicios practicos) en las unidades tematicas relacionadas. La fecha para esta prueba serd determinada
con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificacién en la nota final de la convocatoria extraordinaria de
semestre y debera obtener un 5/10.
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8. Recursos didéacticos
8.1. Recursos didacticos de la asighatura
Nombre Tipo Observaciones
José Antonio Comas Valenzuela.
_ - s Organizacion y control de obras de
Libro consulta Bibliografia o o
edificacién.12 Editorial Ed.
1995.1SBN:84-8198-103-6.
Carlos Romero Lépez. Técnicas de
] o i programacion y control de proyectos. 62
Libro consulta 1 Bibliografia
ed.1997.<br />
ISBN 9788436811513<br />
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Stilian Gabriel n y colaboradores. Pert un
] o nuevo instrumento de planificaciéon y
Libro consulta 2 Bibliografia
control.<br />
42 Ed.1964.Editorial Ediciones Deusto.<br />
Encarnacion Sevillano Naranjo .Métodos de
lanificacion y programacién: Ro
Libro consulta 3 Bibliografia p- Y prog ) vy
diagrama de Precedencias.1? Ed.2010. ISBN
978-84-15054-80-1.
- http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/gespro2
Paginas web Recursos web New.htm<br />
<br />
Moodle Recursos web
Aulas tedricas y de tutorias.<br />
Zonas trabajo Equipamiento Salas de estudio.<br />
Biblioteca
9. Otra informacion
9.1. Otra informacion sobre la asignatura
Horas docentes que imparten los profesores:
CACHERO ALONSO,Gemma: 72h
FUENTE JURIDIAS, Radul: 57.6h
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