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1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 545000040 - planificacion y programacion de obras ii

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Cuarto curso

Semestre Séptimo semestre

Período de impartición Septiembre-Enero

Idioma de impartición Castellano

Titulación 54IE - Grado en Edificacion

Centro responsable de la

titulación
54 - Escuela Tecnica Superior de Edificacion

Curso académico 2020-21

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Gemma Cachero Alonso

(Coordinador/a)

Desp.asignatur

a
gemma.cachero@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

Carolina Piña Ramirez
Desp.asignatur

a
carolina.pina@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.
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Raul Fuente Juridias
Desp.asignatur

a
r.fuente@upm.es

Sin horario.

Se publicarán en

moodle y en la web

del departamento.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Planificacion Y Programacion De Obras I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Edificacion no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE25 - Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, y los medios

técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento

CG01 - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, de sus instalaciones y elementos, llevando a cabo

el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de control

de materiales, sistemas y ejecución de obra, elaborando los correspondientes registros para su incorporación al

Libro del Edificio.

CG03 - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral y coordinar la actividad de las empresas en

materia de seguridad y salud laboral en obras de construcción, tanto en fase de proyecto como de ejecución.

CG05 - Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en el ámbito de su

habilitación legal.

CT09 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo. Hábito de estudio y método de trabajo.
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CT16 - Resolución de problemas. Conflictos y crisis. Toma de decisiones

4.2. Resultados del aprendizaje

RA409 - Conocimiento de técnicas para los recursos utilizados en los procesos constructivos, mantengan la mayor

nivelación posible

RA408 - Analizar, programar y organizar obras de edificación.Una eficaz utilización de los recursos aplicados a los

procesos constructivos

RA404 - Gestionar la información en el ámbito de las técnicas aplicadas a la planificación y programación de

obras.

RA411 - Conocimiento de técnicas para que los recursos disponibles sean utilizados los máximos posibles a lo

largo de los procesos constructivos

RA6 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo.

RA1 - Trabajo en equipo

RA412 - Analizar e interpretar los datos obtenidos en las revisiones de obras de edificación realizadas a lo largo de

la ejecución de las mismas y su aplicación a la planificación

RA410 - Conocimiento de técnicas para que los recursos asignados a las tareas de los procesos constructivos, no

se encuentren limitados

RA403 - Organización y Planificación. Aprendizaje autónomo, habitos de estudio y método de trabajo.
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5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende formar profesionales capaces de dirigir la ejecución material de las obras de edificación, llevando a

cabo el control cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes de

control de sistemas y ejecución de obra, así como, profesionales capaces de gestionar el proceso edificcatorio en

su conjunto.

5.2. Temario de la asignatura

1. PLANIFICACIÓN DE OBRA

1.1. Conceptos generales

1.2. Planificación trabajos previos

1.3. Planificación básica

2. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

2.1. NIVELACIÓN DE RECURSOS MEDIANTE EL MÉTO DE BURGESS.

2.1.1. Conceptos generales.

2.1.2. Nivelación de los recursos por el método de Burgess y algoritmo utilizado.

2.1.3. Aplicación del algoritmo mediante un ejemplo.

2.2. LIMITACIÓN DE RECURSOS

2.2.1. Conceptos generales.

2.2.2. Algoritmo correspondiente a la aplicación en el método de limitación de recursos.

2.2.3. Aplicación de algoritmo mediante un ejemplo.

3. REVISIONES DE OBRA

3.1. Conceptos generales

3.2. Situaciones más frecuentes en que se pueden encontrar las actividades del proyecto en el momento de

la revisión de la obra.

3.3. Grafo CPM correspondiente a la programación prevista del proyecto.

3.4. Grafo CPM correspondiente a la programación prevista al día de la revisión

3.5. Grafo CPM correspondiente a la programación real al día de la revisión.
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3.6. Concepto general del coste de ejecución material en el proyecto.

3.7. Concepto general del coste de gastos generales en el proyecto.

3.8. Beneficio industrial

3.9. Certificación prevista al día de la revisión y su justificación mediante el Diagrama de GANTT.

3.10. Certificación real al día de la revisión y su justificación mediante el Diagrama de GANTT.
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de evaluación

1

Tema 1

  Duración: 01:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

  Tema1  

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Tema 1.1

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema1.1

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

3

Tema 1.2

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema1.2

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

4

Tema 1.3

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 1.3

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

5

Tema 2.1

  Duración: 01:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.1

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

Tema 2.1

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.1

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

7

Tema 2.1

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.1

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

8

  Entrega ejercicios prácticos  

  Duración: 00:00

  OT: Otras actividades formativas

Primera prueba parcial. Evaluación de

las unidades didácticas 1,2

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:30

Entrega ejercicios prácticos

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

No presencial

Duración: 00:00

9

Tema 2.2

  Duración: 01:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.2

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

10

Tema 2.2

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.2

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

11

Tema 2.2

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 2.2

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral
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12

  Tema 3  

  Duración: 01:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 3

  Duración: 01:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

13

Tema 3

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 3

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

14

Tema 3

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 3

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

15

Tema 3

  Duración: 01:30

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Tema 3

  Duración: 00:30

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

16

  Entrega ejercicios prácticos  

  Duración: 00:00

  OT: Otras actividades formativas

Segunda prueba parcia. Evaluación de

las unidades didácticas ,2,3

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:00

Entrega ejercicios prácticos

TI: Técnica del tipo Trabajo Individual

Evaluación continua

No presencial

Duración: 00:00

17

Evaluación de las unidades didácticas

1,2,3

EX: Técnica del tipo Examen Escrito

Evaluación sólo prueba final

Presencial

Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso

derivadas de la situación creada por la COVID-19.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

8
Primera prueba parcial. Evaluación

de las unidades didácticas 1,2

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:30 40% 2 / 10

CT09

CT16

CG01

CG03

CG05

CE25

8 Entrega ejercicios prácticos

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 00:00 10% 1 / 10

CT09

CT16

CG01

CG03

CG05

CE25

16
Segunda prueba parcia. Evaluación

de las unidades didácticas ,2,3

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 02:00 40% 2 / 10

CT09

CT16

CG01

CG03

CG05

CE25

16 Entrega ejercicios prácticos

TI: Técnica

del tipo

Trabajo

Individual

No Presencial 00:00 10% 1 / 10

CT09

CT16

CG01

CG03

CG05

CE25

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

Sem Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

17
Evaluación de las unidades

didácticas 1,2,3

EX: Técnica

del tipo

Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 0 / 10

CT09

CT16

CG01

CG03

CG05

CE25
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7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

Evaluación de las unidades

didácticas 1,2,3

EX: Técnica del

tipo Examen

Escrito

Presencial 03:00 100% 5 / 10

CT09

CT16

CG01

CG03

CG05

CE25

7.2. Criterios de evaluación

SISTEMA GENERAL DE EVALUACIÓN.

Se seguirán dos procedimientos alternativos

- Método de evaluación con solo prueba final

- Método de evaluación continua

Para la convocatoria ordinaria de la asignatura, la elección entre el sistema de evaluación continua o sistema de

evaluación mediante prueba final corresponde al alumno, siendo excluyentes durante el periodo de convocatoria

ordinaria. El alumno que desee seguir el sistema de evaluación mediante solo prueba final deberá comunicarlo por

escrito al coordinador de la disciplina en el plazo máximo de cuatro semanas a contar desde el inicio de las clases

del semestre.

Evaluación continuada a lo largo del semestre. Competencias relacionadas. Tipos de pruebas y

actividades de evaluación previstas

- Sistema de evaluación continua

Los profesores llevarán a cabo una evaluación continua de los alumnos, con el fin de constatar el nivel de

aprendizaje y aprovechamiento obtenido por estos; las propuestas de actividades facilitarán el aprendizaje de los

contenidos que conforman el temario. Entre las actividades propuestas están:

- Prácticas individuales. Planteamiento y resolución de ejercicios propuestos relacionados con los principios
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básicos de cada unidad temática estudiada. Se realizarán dos entregas a lo largo de todo el curso. La calificación

obtenida en cada una de ellas supondrá el 10% de la calificación final.

Se realizarán con carácter obligatorio dos pruebas objetivas de evaluación:

- Pruebas objetiva de evaluación presencial escrita: basadas en los contenidos desarrollados (mediante teoría,

ejercicios o esquemas o detalles gráficos) en las unidades temáticas relacionadas. Se realizarán dos pruebas

evaluables. La calificación obtenida en cada una de ellas supondrá el 40% de la calificación total.

Todas las actividades propuestas anteriormente se realizarán con carácter obligatorio y las pruebas de evaluación

tendrán una duración como máximo de tres horas.

Para obtener el aprobado en evaluación continua no deberá obtenerse una calificación inferior al 20% sobre la

puntuación total en cada una de las dos pruebas de evaluación, así, como el 10% sobre la puntuación de cada una

de las entregas de los ejercicios.

Convocatoria Ordinaria del Semestre: Actividad y competencias relacionadas

- Sistema de evaluación mediante solo prueba final

El alumno que eligiese en tiempo y forma el sistema de evaluación mediante prueba final realizará:

- Prueba global de evaluación presencial escrita: Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita,

obligatoria y basada en los contenidos desarrollados (mediante teoría y ejercicios prácticos) en las Unidades

Temáticas relacionadas. La fecha para esta prueba será determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba

supone el 100% de la calificación en la nota final de la convocatoria ordinaria de semestre.

Convocatoria Extraordinaria (Julio) : Actividad y competencias relacionadas

Los alumnos que no logren superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, con independencia del sistema de

evaluación que hubieran elegido, podrán realizar una prueba de evaluación final objetiva sobre los contenidos

totales de la asignatura.

- Prueba global de evaluación presencial escrita:

Consistirá en una prueba global de evaluación presencial escrita, obligatoria y basada en los contenidos

desarrollados (mediante teoría y ejercicios prácticos) en las Unidades Temáticas relacionadas. La fecha para esta

prueba será determinada con el calendario de la UPM. Esta prueba supone el 100% de la calificación en la nota
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final de la convocatoria extraordinaria de semestre.

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el Art.5

del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el cual se establece el sistema europeo de créditos y el

sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio

nacional.

Las actuaciones del Tribunal se realizarán de acuerdo con la normativa vigente en cada momento. (Normativa de

exámenes de la UPM)

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Organización  y  control  de  obras 

de  edificación.
Bibliografía

José  Antonio  Comas  Valenzuela.  1ª 

Editorial  Ed.<br />

1995.ISBN:84-8198-103-6.<br />

Técnicas	de	programación	y

control	de	proyectos
Bibliografía

Carlos	Romero	López.	<br />

6ª	ed.1997.<br />

ISBN 9788436811513<br />

Pert   un   nuevo   instrumento   de  

planificación   y   control.
Bibliografía

Stilian   Gabriel   n   y   colaboradores.   <br

/>

4ª Ed.1964.Editorial Ediciones Deusto<br />

Métodos  de  planificación  y 

programación:  Roy	y  diagrama  de

Precedencias.

Bibliografía
Encarnación	Sevillano  Naranjo .<br />

1ª Ed.2010. ISBN 978-84-15054-80-1.<br />

Probabilidad y aplicaciones

estadísticas.
Bibliografía

 Paúl L. Meyer. 2ª Ed 1970. ISBN

968-6630-27-9.

Fundamentos de Estadística Bibliografía Daniel Peña. 2001. ISBN 84-206-8696-4.

http://www.zonaeconomica.com/meto

do-pert-cpm
Recursos web  

http://www.ehu.es/Degypi/Gestion/ge

spro2New.htm
Recursos web  
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Aplicaciones Software Equipamiento  

Salas de estudio facilitadas por la

ETSEM
Otros  

Biblioteca ETSEM Otros  

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

1. MEDIO DE COMUNICACIÓN:  

Las comunicaciones de los alumnos a los profesores se realizarán a través de MOODLE empleando los vehículos

existentes (Foros, Correo electrónico y Entregas programadas, principalmente).  

Las comunicaciones de los profesores a los alumnos se realizarán a través de MOODLE empleando tanto los  

vehículos existentes como otras vías telemáticas que recomiende la UPM y que permitan un intercambio más

fluido.  

(Actualmente ZOOM y COLLABORATE).  

Cuando sea posible las comunicaciones del profesor a los alumnos se realizarán en el periodo de clase asignado

en  

el horario oficial para el grupo al que esté asignado cada alumno. En caso necesario se habilitará un espacio

virtual  

para estas comunicaciones.  

Si algún alumno no puede asistir de un modo regular a las clases deberá comunicarlo para encontrar, siguiendo el

espíritu de las resoluciones rectorales para la situación de emergencia sanitaria, la mejor forma de que el alumno  
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reciba toda la información necesaria y pueda participar adecuadamente en la evaluación continua sin tener que  

renunciar a ella en favor de ser examinado por "solo prueba final".  

2. HORARIO:  

Las consultas se atenderán en el periodo de tutoría establecido para cada profesor, independientemente de que  

puedan realizarse comunicaciones de los alumnos a los profesores en cualquier momento.  

3. PERIODO DE RESPUESTA:  

El más rápido posible.  

DEDICACIÓN DE LOS PROFESORES

En la asignatura se imparte en un total de 18 semanas, 193 horas distribuidas en tres grupos en los que se

imparten 21 horas teóricas y desdoblados en dos grupos cada uno para impartir 172 horas de taller. 

CACHERO ALONSO, Gemma : 78.3h 

FUENTE JURIDIAS, Raúl: 57.3h 

PIÑA RAMÍREZ,Carolina: 57.3h 

RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS ODS 

Esta asignatura está relacionada con los ODS1, ODS4, ODS5, ODS6, ODS7, ODS8, ODS9, ODS10, ODS11,

ODS12, ODS14 
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