
PROCESO DE
COORDINACIÓN DE LAS

ENSEÑANZAS PR/CL/001

E.T.S. de Edificacion

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

543000150 - Gestión Temporal De Proyectos

PLAN DE ESTUDIOS

54AE - Master Universitario En Gestion En Edificacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2022/23 - Segundo semestre



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos....................................................................................................................................................1

2. Profesorado.............................................................................................................................................................1

3. Conocimientos previos recomendados.....................................................................................................................2

4. Competencias y resultados de aprendizaje..............................................................................................................2

5. Descripción de la asignatura y temario.....................................................................................................................3

6. Cronograma.............................................................................................................................................................5

7. Actividades y criterios de evaluación........................................................................................................................7

8. Recursos didácticos.................................................................................................................................................9

9. Otra información.......................................................................................................................................................9



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura 543000150 - Gestión Temporal de Proyectos

No de créditos 3 ECTS

Carácter Obligatoria

Curso Primer curso

Semestre Segundo semestre

Período de impartición Febrero-Junio

Idioma de impartición Castellano

Titulación 54AE - Master Universitario en Gestion en Edificacion

Centro responsable de la

titulación
54 - Escuela Tecnica Superior De Edificacion

Curso académico 2022-23

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre Despacho Correo electrónico
Horario de tutorías

*

Victor Sarda Martin

(Coordinador/a)
Organización victor.sarda@upm.es V - 11:00 - 12:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.
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3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Gestion en Edificacion no tiene definidas asignaturas previas

recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de construcción

- Planificación y Programación de obras

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)

relacionados con su área de estudio

CT01 - Trabajo en equipo. Equipos interasignaturas

CT08 - Organización y planificación. Aprendezage autónomo. Método de trabajo.
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4.2. Resultados del aprendizaje

RA14 - Conocimientos de los sistemas de planificación, mediciones y costes.

RA16 - Conocimiento profundo de las distintas fases de ejecución del proceso constructivoque permitan la gestión

integral del proyecto edificatorio

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Mediante la presente asignatura se pretende que los alumnos alcancen conocimientos sobre la gestión temporal
de proyectos. Al principio se sentarán las bases sobre la metodología a utilizar en la planificación, programación y
control  del proyecto de edificación, para pasar a ponerlos en práctica mediante la aplicación de un software
específico. 
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5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1

1.1. El proyecto de edificación. Entorno. Integración. Alcance del proyecto. Metodología para la gestión

temporal de un proyecto.

2. Tema 2

2.1. Introducción a los programas más utilizados en gestión temporal de proyectos.

3. Tema 3

3.1. Las actividades en la ejecución de proyectos.

4. Tema 4

4.1. La asignación de recursos a la ejecución de actividades.

5. Tema 5

5.1. El tensado del plazo del proyecto.

6. Tema 6

6.1. Costes fijos asignados a la ejecución de tareas.

7. Tema 7

7.1. Sobreasignación de recursos.

8. Tema 8

8.1. Revisión de la ejecución del proyecto.
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6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem Actividad presencial en aula Actividad presencial en laboratorio Tele-enseñanza Actividades de evaluación

1

  Temas 1, 2 y 3

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

2

Temas 1 y 2

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

3

Temas 1 y 2

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

4

Tema 3

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

5

Tema 4

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

6

Tema 4

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

7

Tema 5

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00

8

Tema 5

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00

9

Tema 6

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00

10

Tema 6

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00

11

Tema 7

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00
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12

Tema 7

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00

13

Tema 8

  Duración: 02:00

  LM: Actividad del tipo Lección Magistral

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00

14

Tema 8

  Duración: 02:00

  PR: Actividad del tipo Clase de Problemas

Trabajo grupal

TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 00:00

15

Presentación Trabajo Grupal

  Duración: 02:00

  AC: Actividad del tipo Acciones

Cooperativas

Presentación trabajo grupal

PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo

Evaluación continua

Presencial

Duración: 02:00

16

17

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

* El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso

derivadas de la situación creada por la COVID-19.
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7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación continua

Sem. Descripción Modalidad Tipo Duración
Peso en la

nota
Nota mínima

Competencias

evaluadas

7 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08

8 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08

9 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08

10 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08

11 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08

12 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08

13 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08

14 Trabajo grupal

TG: Técnica

del tipo

Trabajo en

Grupo

Presencial 00:00 12.5% 5 / 10

CB07

CT01

CT08
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15 Presentación trabajo grupal

PG: Técnica

del tipo

Presentación

en Grupo

Presencial 02:00 %  / 10  

7.1.2. Evaluación sólo prueba final

No se ha definido la evaluacion sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación continuada a lo largo del semestre:

60% de la nota final

 

Actividades:

-   Evaluación continuada con resolución de casos prácticos.

-   Realización de Planificación, Programación y Revisión de un Proyecto real en grupo.

 

Prueba final:

40% de la nota final

 

Actividades:

-   Prueba objetiva presencial escrita individual.

 

 

 

GA_54AE_543000150
2S_2022-23

Gestión Temporal De Proyectos
Master Universitario En Gestion En Edificacion

Página 8 de 10



PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE

E.T.S. de Edificacion

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre Tipo Observaciones

Libros de Gestión Temporal de

Proyectos
Bibliografía  

Páginas web y blogs de Gestión

Temporal de Proyectos
Recursos web  

Ordenador Equipamiento  

Programa Microsoft Project Equipamiento  

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Grupo 1

15 semanas x 2 horas / semana= 30 horas

Profesores:

Víctor Sardá Martín : 30 horas

Como en toda enseñanza presencial, las comunicaciones del profesor a los alumnos se realizarán en el periodo de

clase asignado en el horario oficial para el grupo al que esté asignado cada alumno

Las comunicaciones de los alumnos a los profesores también se realizarán a través de MOODLE y vías

telemáticas, éstas últimas si se considera necesario.

A pesar de existir un horario de tutorías publicado, siempre se resolverán las dudas de los estudiantes vía correo
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electrónico cuando éstos las envien. En el caso de que fuera necesario una explicación más extensa se utilizará

teléfono o videoconferencia.

 

Esta asignatura está relacionada con los ODS 8 y ODS 9
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